

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

PROGRAMA QT:

FORTALECIMIENTO -
ADMINISTRATIVO



V

									CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
									PERIODO ENE-DIC	ACUMULADO A AGOSTO 2018			AGO	AGOSTO	
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable		AGO	Meta mensual	Avance Mensual	52,1%	65,09%	ENE-AGO	75%		
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	GESTION ADMINISTRATIVA MC: Plan de gestión administrativa ejecutado	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa					0,00%	2,00	-			33,33%
					Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa					50,00%	2,00	1,00			
					Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa					50,00%	2,00	1,00			
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Adelanto: nicio de proceso en el Mintel		0,50		50,00%	1,00	0,50		Inicio de proceso en el Mintel	53,70%
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Adelanto: nicio de proceso en el Mintel		0,50		50,00%	1,00	0,50		Inicio de proceso en el Mintel	
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					0,00%	1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Adelanto: nicio de proceso en el Mintel				50,00%	1,00	0,50		Inicio de proceso en el Mintel	
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
			Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa					50,00%	1,00	0,50			
			Apoyo logístico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Adelanto: Mantenimiento impresoras		0,50		100,00%	1,00	1,00		Mantenimiento de impresoras	
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Adelanto: Adquisición de combustible		1,00		100,00%	1,00	1,00		Adquisición de consumibles	
			Gestión de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Conectividad al 100% operativo		1,00	1,00	66,67%	12,00	8,00	100,00%	Enlaces operativos	
	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución del Plan de compras públicas	Maria José Valdiviezo / Leonidas Espinosa	Informe de Ejecución PAC		1,00	1,00	66,67%	3,00	2,00	100,00%	Informe entregado en memorando No. EPMGDT-JCP-194-2018 de 30 de agosto de 2018	65,49%
					Maria José Valdiviezo	Cobro por elaboración de pliegos		625,00	146,93	64,32%	7.500,00	4.824,10	23,51%	El pago de pliegos del proceso N.- SIE-EPMGDT-003-2018 se generó con Factura N.-1970 y el pago del proceso N.- RE-PU-EPMGDT-002-18 se genero con factura N.- 1983 No se han generado más cobros ya que se han realizado procesos como infimas cuantías y catálogos electrónicos	
	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero /Gerente Financiero						-	-			
	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA							-	-			
	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS		Jefe de Talento Humano						-	-			

Responsable:
Gerente Financiero Administrativo
LEONIDAS ESPINOSA

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

PROGRAMA QT:

FORTALECIMIENTO -
ADMINISTRATIVO



PROGRAMA QT:										CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
FORTALECIMIENTO - ADMINISTRATIVO										PERIODO ENE-DIC	ACUMULADO A AGOSTO 2018			AGO	AGOSTO	
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable		AGO	Meta mensual	Avance Mensual	52,1%	65,09%	ENE-AGO	75%			