

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO



PROGRAMA QT:

FORTALECIMIENTO -
ADMINISTRATIVO

PROGRAMA QT:									CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
									PERIODO ENE-DIC	PERIODO ENE-MAY			MAY		
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable	MAY	Meta mensual	Avance Mensual	23,3%	42,28%	ENE-MAY		100%	MAYO	
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	GESTION ADMINISTRATIVA MC: Plan de gestión administrativa ejecutado	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Carlos Vargas / Leonidas Espinosa				0,00%		2,00	-		0,00%	
					Carlos Vargas / Leonidas Espinosa				0,00%		2,00	-			
					Carlos Vargas / Leonidas Espinosa				0,00%		2,00	-			
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-		24,54%	
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				50,00%		1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Arrastre de ABR: (1) Renovación de Licencias de office	1,00	0,50	50,00%		1,00	0,50	100,00%		Inicio de Perfil de proyecto MINTEL
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Arrastre de ABR: (1) Renovación de Licencias de windows	1,00	0,50	50,00%		1,00	0,50	100,00%		Inicio de Perfil de proyecto MINTEL
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				50,00%		1,00	0,50			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contal al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano / Leonidas Espinosa				50,00%		1,00		0,50
			Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Arrastre de ABR: (1) Adquisición de Computadores			1,00	0,50	50,00%		1,00	0,50	100,00%		Inicio de Perfil de proyecto MINTEL
			Karla Arellano / Leonidas Espinosa						50,00%		1,00	0,50			
			Karla Arellano / Leonidas Espinosa						50,00%		1,00	0,50			
			Apoyo logistico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano / Leonidas Espinosa				0,00%		1,00	-			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Arrastre de ABR: (1) Adquisición de insumos informáticos	1,00	-	0,00%		1,00	-			Evaluación de Servicio de outsourcing solicitado por la Gerencia Financiera Administrativa
			Gestíon de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	41,67%		12,00	5,00	100,00%		Conectividad al 100%
			GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución del Plan de compras públicas	Maria José Valdiviezo / Leonidas Espinosa				33,33%		3,00		1,00
	Maria José Valdiviezo	Cobro por elaboración de pliegos					625,00	1.338,81	61,30%		7.500,00	4.597,17	100,00%	se ha realizado este ingreso conforme a las facturas N 001-021-000001866, 001-021-000001885,001-021-000001886	
	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero /Gerente Financiero Administrativo						-	-			
	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA							-	-			
	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS		Jefe de Talento Humano						-	-			