METAS INTERMEDIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2017	Meta CUMPLIDA anual 2017	MENSUAL AGO	OBSERVACIONES 2017 AGOSTO	% TECNICO del proyecto ANUAL
44%	ENE-AGO		75%		

PROGRAMA QT	SUBPROGRAMA QT	PROYECTO QT		METAS DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	AGO	Meta mensual	Avance Mensual						
COMERCIALIZACIÓN de unidades de negocio de Quito Turismo y ALIANZAS ESTRATÉGICAS (MC: UNIDADES DE NEGOCIO DE QT COMERCIALIZADAS)	INVERSIONES	Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito	Operativizar la primera fase del proyecto urbano arquitectónico especial " Centro de Convenciones Mteropolitano de la Ciudad de Quito"	Promover la construcción y operación del CCMQ, por medio de gestión, seguimiento, control y ccordinación con involucrados. Generar un evento de inauguración que promocione y marque el incio de la operación de la primera fase del proyecto urbano arquitectónico especial "Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito"	Desarrollar y organizar evento de inauguración	David Beltran	Se realizó la contracción de la Consultoría: Elaboración de las Bases Técnicas para el proceso de selección del operador el CCMQ	1,00	-	**50,00%**	2,00	1,00	**0,00%**	Se arrastro a NOV	23,21%
							Operador del CCMQ	1,00	**1,00**	**42,86%**	7,00	3,00	**100,00%**	Se ha enviado información a operadores de Centros de Convenciones con el objetivo de informar el proyecto.	
										0,00%	1,00	-			
										0,00%	1,00	-			
		Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico	Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico	Atracción de inversiones para al menos 1 proyecto de desarrollo turístico	Atracción de inversiones turísticas en el marco de la competencia de Quito Turismo como EP	David Beltran				**100,00%**	1,00	1,00			60,00%
										100,00%	1,00	1,00			
							Avances coordinación Consrtucción de una cancha de GOLF	1,00	**1,00**	**50,00%**	2,00	1,00	**100,00%**	En el mes de agosto se mantuvo una reunión con la Federación Ecuatoriana de Golf, con le objetivo de promover una Alianza Estratégica para que se realice la inversión en la construcción de una	
										0,00%	1,00	-			
							Articulación con otras entidades municipales en el proyecto Panecillo	1,00	**1,00**	**50,00%**	8,00	4,00	**100,00%**	El pasado 7 de agosto del 2017, se realizó un recorrido al sector Turístico del Panecillo con distintas entidades municipales con la finalidad de qye cada una realice un aporte técnico desde el ámbito de sus competencias.	