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PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 - POA QT DATOS: ACUMULADO A AGOSTO 2022

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO - QUITO TURISMO . . rorun
PROFORMA 2022 12 | Municipio Quito Qu ito
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OBSERVACIONES

CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL 2022

ACTIVIDAD QT
AVANCE ANUAL  ACUMULADO A

PROYECTO QT AGOSTO 2022

ACUMULADO A
AGOSTO 2022

Meta numérica | CUMPLIDO ANUAL

metas intermedias (descripcion) Anual 2022 2022

60,40%

numeérica

66,67%

100,00%

100,00%

Llevar a cabo un evento propio de la industria de
reuniones, que se lleve a cabo en el marco de la
conmemoracion del afio bicentenario. Su 100,00%
realizacion se encuentra en marcha y marcara un
hito en el sector MICE.

Acciones de reactivacion de la
Industria: Llevar a cabo eventos
Hito en el marco del afio del
Bicentenario

\\172.16.1.51\Publica\PLANIFI
CACION\POAs_QT\QT-
Durante el mes de agosto se realizé la actualizacion del contenido del meeting planner con el JPOA2022-

fin de contar con este documento como recurso informativo para el desarrollo de eventos en JAPROBADO\Avances_POA 2
la ciudad, asi como material promocional de libre uso. 022\08. AGOSTO metas

Se gener ademas infomacién relevante de la direccidn para ser actualizada en los medios  ]2022\1. Medios de

digitales MICE verificacion\MICE

Actualizacion del meeting planner y/o
informacion reelevante de la Direccién en 75,00%
distintos medios

50,00%
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-
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50,00%

66,67%

60,00%

\\172.16.1.51\PUblica\PLANIFI
CACION\POAs_QT\QT-
POA2022-
APROBADO\Avances_POA 2
En el mes de agosto participamos como expositores de la charla técnica sobre "Producto, 022\08. AGOSTO metas
promocion turistica y MICE", con el objetivo de fortalecer los conocimientos en el personal de 2022\1. Medios de

los establecimientos que participan en el programa de calidad turistica DistintivoQ. verificacion\MICE

Apoyar / Gestionar eventos de
capacitacion, profesionalizacién y/o
afines del sector RICE/MICE en la
ciudad.

66,67%

66,67%
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Directora MICE
IRENE GUIJARRO

Potenciar alianzas estratégicas para la
ciudad de Quito

\\172.16.1.51\Publica\PLANIF
CACION\POAs_QT\QT-

100,00% 3,00 300]  100% POA2022-
Durante el mes de agosto se realizd como parte de las alianzas estratégicas con el sector ~ |JAPROBADO\Avances_POA 2
pirvado una mesa técnica de trabajo con profesionales de la industria MICE para definir 022\08. AGOSTO metas
acciones en conjunto que permitan unificar esfuerzos para realizar las postulaciones de la ~ ]2022\1. Medios de
ciudad para sede de los proximos eventos para Latinoamerica verificacion\MICE

66,67% 2,00

Metas del plan estratégico al 2023
Metas Plan Gobierno Alcaldia 2023

’ Eventos Bicentenario |

-

Avance 0-69,9%
. : Avance 70% - 84,9%
Criterios SGP 2022

I%Mvance 85% - 99%
gAvance 100%
)
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