
METAS INTERMEDIAS 2018  V 

PROGRAMA QT: MENSUAL OBSERVACIONES 2018

FORTALECIMIENTO - 

ADMINISTRATIVO PERIODO 

ENE-DIC

ACUMULADO A 

SEPTIEMBRE 2018 SE
P

PROGRAMA QT PROYECTO QT ACTIVIDAD QT PRODUCTO QT METAS DEL PRODUCTO Responsable  SEP 
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52,9% 65,58% 100%

Oswaldo Muñoz / 

Leonidas Espinosa
  0,00% 0,00%                     2,00                       -   

Oswaldo Muñoz / 

Leonidas Espinosa   50,00% 100,00%                     2,00                   1,00 

Oswaldo Muñoz / 

Leonidas Espinosa   50,00% 100,00%                     2,00                   1,00 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  0,00% 0,00%                     1,00                       -   

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   50,00% 25,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   50,00% 25,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   50,00% 25,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
  50,00% 50,00%                     1,00                   0,50 

Contar con equipos 100% 

funcionales 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   100,00% 100,00%                     1,00                   1,00 

Apoyo logístico en 

insumos informáticos 

Abastecer de insumos 

informáticos a los 

equipos tecnológicos 

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa   100,00% 100,00%                     1,00                   1,00 

Gestiñon de 

Conectividad de la 

Empresa 

Contar con servicios de 

conectividad para los 

funcionarios

Karla Arellano  / 

Leonidas Espinosa
 Conectividad al 100% 

operativo 
              1,00                1,00   75,00% 100,00%                   12,00                   9,00 100,00% Se encuentra 100% operativos

María José Valdiviezo  / 

Leonidas Espinosa
  66,67% 100,00%                     3,00                   2,00 

María José Valdiviezo  Cobro por 

elaboración de 

pliegos 

          625,00            740,68   74,20% 98,93%              7.500,00            5.564,78 100,00%
En  el mes de septiembre  se ha recaudado el  valor  de  Usd 740,68 por el concepto de  cobros 

de  pliegos   

GESTION 

FINANCIERA

GESTION 

FINANCIERA

Plan de Gestión 

Financiera Ejecutado

Ejecución del 100% del 

Plan

Jefe Financiero /Gerente 

Financiero 
                          -                         -   

GASTOS COMUNES 

DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

GASTOS COMUNES 

DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

Impuesto al Valor 

Agregado IVA

Impuesto al Valor 

Agregado IVA
                          -                         -   

 Inversión y Gestión 

del Talento Humano 

ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 

 Inversión y Gestión 

del Talento Humano 

ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 

 Inversión y Gestión del 

Talento Humano 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 Jefe de Talento Humano 

                          -                         -   

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Plan de gestion de 

compras públicas 

ejecutado

100% de ejecución del 

Plan de compras públicas

GESTION 

ADMINISTRATIVA

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA AL 

100%

Contar al 100% con el 

licenciamiento de 

Software 

Contal al 100% con 

infraestructura de punta 

de acuerdo a las nuevas 

tecnologías

GESTION DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO

GESTION 

ADMINISTRATIVA

MC: Plan de gestión 

administrativa 

ejecutado

GESTIÓN DE 

COMPRAS PUBLICAS

MC: Plan de gestion 

de compras públicas 

ejecutado

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA TIC´s

MC: Plan de gestion 

informatica 

ejecutado

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA TIC´s

Licenciamiento de 

Software

Mejoramiento de 

Infraestructura 

Tecnológica

GESTIÓN DE 

COMPRAS PUBLICAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURISMO

33,33%

54,17%

70,43%

% TECNICO 

ACTIVIDAD QT 

ANUAL 

Meta numérica 

Anual 2018

Meta 

CUMPLIDA 

anual 2018

ENE-SEP

SEPTIEMBRE

Responsable: 
Gerente Financiero Administrativo

LEONIDAS ESPINOSA
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