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% DE AVANCE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % DE AVANCE PROMEDIOS
TECNICO/GESTION % DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE TECNICO/GESTION
No. MISION VISION PROGRAMAS ANUAL j i6 j i6 j i6 ANUAL % AVANCE historico en el MES Promedio avance técnico mensual
REALIZADO ia | Pr ia | Pr i PLANIFICADO (técnico) Direcciones Generales
ACUMULADO ANUAL ANUAL ANUAL ACUMULADO
ENE | FEB [MAR | ABR [ MAY | JUN | ENE | FEB | MAR | ABR| MAY | JUN
Desarrollar y promocionar
1 turisticamente el Distrito En el 2015, seremos la mejor COMERCIALIZACION 14% 46% 25% 23% 33% 77% | 85% | 99% | 92% | 100% [ 0%
|v|eL; t‘:e Quito, en organiza;idn rﬁcial en Sdud:mérica, 89% | 80% | 97% |83% | 89% | as%
alianza con el sistema orientada a la gestion de destino
MERCADEO Y PROMOCION
2 turistico, en beneficio del turistico, y reconocida como una TURISTICA 51% 63% 27% 26% 60% 100% | 74% | 94% | 75% | 79% | 90%
visitante local, nacional y empresa publica referente en
extranjero, tendiendo a Ecuador, con un equipo de seres TG CESTEN BE
3 promover las mejores humanos comprometidos en 58% 43% 30% 28% 59% 100% | 62% | 85% | 86% | 88% | 100% | 100% | 62% | 85% |86% | 88% | 100%
P N : " : DESTINO TURISTICO
practicas de calidad, convertir a Quito en la mejor
eil 6n,| experiencia turistica para visitantes y
4 y contando con talento fesidentes. FORTALECIMIENTO 29% 44% 39% 37% 50% 100% | 100% | 90% | 100% | 66% | 50%
humano especializado. INSTITUCIONAL
Promedio QT 38% 49% 30% 29% 51% 94% | 81% | oo% | 8% | s3% | eo
FUENTE Y ELABORACION: Planificacién - QUITO TURISMO
Avance técnico vs. Avance ejecucién presupuestaria Avance Presupuestario
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COMERCIALIZACION MERCADEOY PROMOCION  DESARROLLOY GESTION DE FORTALECIMIENTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
TURISTICA DESTINO TURISTICO INSTITUCIONAL 9% DE AVANCE 9% DE AVANCE 9% DE AVANCE
=54 DE AVANCE TECNICO/GESTIONANUAL # COMPROMETIDO DEVENGADO #pAGADO Ejecucion Ejecucion Ejecucién
REALIZADO ACUMULADO %DEAVANCE %DEAVANCE %DEAVANCE i i Pr ia
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Avance técnico Planificado vs. Realizado
ala fecha de corte
=% DE AVANCE TECNICO/GESTION ANUAL 5 DE AVANCE TECNICO/GESTION ANUAL COMPROMETIDO
PLANIFICADO ACUMULADO REALIZADO ACUMULADO % DE AVANCE
fcucion Prespuestari
5
El 4
COMERCIALIZACION MERCADEOY PROMOCION ~ DESARROLLOY GESTION FORTALECIMIENTO Promedio QT
TURISTICA DE DESTINO TURISTICO INSTITUCIONAL
ACUMULADO JUNIO 2013 Comercializacién Mercadeo Desarrollo Fortalecimiento Quito Turismo
| ‘Avance técnico Planificado vs. Realizado 2% 85% 100% 58% 75%
ala fecha de corte.
| Presupuesto comprometido 46% 63% 43% 44% 49%
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