

PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Metas intermedias	ENE	ENE Avance Metas =	FEB	FEB Avance Metas =	MAR	MAR Avance Metas =	ABR	ABR Avance Metas =	MAY	MAY Avance Metas =	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Meta numérica Año 2012	Meta CUMPLIDA año 2012
FACILITACIÓN TURÍSTICA	Centros de Facilitación Turística	Operación de Centros de Facilitación en el DMQ	Operatividad de los CFT del DMQ en un 90% al finalizar el periodo 2012	Plan de trabajo de cada Centro de Facilitación Turística (5)	5,00		10%	Centros de información turística funcionando con personal preparado, material promocional y tecnología de punta.	10%	Centros de información turística funcionando con personal preparado, material promocional y tecnología de punta.	0,10	Centros de información turística funcionando con personal preparado, material promocional y tecnología de punta.	0,10	90,00%	6,00	5,40
														0,00%	1,00	-
														0,00%	1,00	-
		Gestión y coordinación para la operatividad turística realizada con la policía metropolitana	Aplicar la ordenanza No. 334, con la participación efectiva de al menos 15 policías metropolitanos para el impulso turístico del DMQ					Informe de viabilidad de renovación del convenio		Renovación de convenio con Policía Metropolitana				0,00%	107,00	
	Servicio de Seguridad Turística	Operación del servicio de seguridad turística en zonas de interés turístico del DMQ: La Mariscal y CHQ	Autorización en seguridad turística y seguimiento de al menos el 80% de las denuncias reportadas, en las oficinas de seguridad turística de La Mariscal y Centro Histórico, en el 2012	Plan de trabajo de intervenciones en el Centro Histórico y Mariscal conjuntamente con la Policía Nacional.	1,00	Diseño de un plan de acción para mejorar el servicio de seguridad turística	1,00	Implementación del Plan de acción de seguridad turística de los puntos de servicio de seguridad turística	1,00	Estudio técnico y financiero elaborado del Centro de Mediación		Arrastre: Estudio técnico y financiero elaborado del Centro de Mediación	2,00	100,00%	5,00	5,00
														0,00%	7,00	-
														0,00%	2,00	-
		Plan de señalización turística	Implementación de señalización turística en el DMQ; gestión e inversión	Desarrollo de facilidades turísticas en zonas de interés turístico del DMQ.	1,00	Mantenimiento de señalización turística instalada								0,00%	5,00	-
														100,00%	1,00	1,00
														0,00%	5,00	-
	Centro de Convenciones Quito ubicado en el actual Aeropuerto Mariscal Sucre	Verificar que el proyecto se realice	Realización del Proyecto: Estudios de factibilidad para en CC AMS.					Estudios complementarios para el proyecto de un nuevo centro de convenciones en el aeropuerto antiguo de Quito	1,00					100,00%	1,00	1,00
		Elaboración del Proyecto: Estudios de factibilidad para en CC AMS.								Elaboración de Pliegos para la contratación de consultoría para el desarrollo del proceso de licitación internacional	1,00			25,00%	4,00	1,00
														2 Reuniones de socialización	2,00	2,00