

**METAS INTERMEDIAS 2018**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS**

PROGRAMA QT:  
  
 FORTALECIMIENTO -  
 ADMINISTRATIVO



| PROGRAMA QT                                             | PROYECTO QT                                                                          | ACTIVIDAD QT                      | PRODUCTO QT                                   | METAS DEL PRODUCTO                                                              | Responsable                                        | ABR                                                                                                              | Meta mensual | Avance Mensual | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |                 | Meta numérica Anual 2018 | Meta CUMPLIDA anual 2018 | MENSUAL | OBSERVACIONES 2018                                                                                                                                                                                                                                         | % TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                  |              |                | PERIODO ENE-DIC             | PERIODO ENE-ABR |                          |                          | ABR     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                  |              |                | 15,7%                       | 39,14%          |                          |                          | 30%     | ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO | GESTION ADMINISTRATIVA<br><br>MC: Plan de gestión administrativa ejecutado           | GESTION ADMINISTRATIVA            | GESTION ADMINISTRATIVA                        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%                         | Carlos Vargas / Leonidas Espinosa                  | ARRASTRE de MAR: Adquirir los suministros de oficina para la operatividad de las actividades de los funcionarios | 1,00         | -              | 0,00%                       |                 | 2,00                     | -                        |         | Se ha verificado el stock de bodega de suministros y se ha determinado disponibilidad de materiales hasta por 30 días desde el 02 de mayo de 2018, por lo tanto el proceso de adquisición se lo ejecutará hasta la segunda semana del mes de junio de 2018 | 0,00%                        |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Carlos Vargas / Leonidas Espinosa                  |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 2,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Carlos Vargas / Leonidas Espinosa                  |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 2,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's<br><br>MC: Plan de gestión informática ejecutado   | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's | Licenciamiento de Software                    | Contar al 100% con el licenciamiento de Software                                | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,74%                       |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 | Renovación de Licencias de office                                                                                | 1,00         | -              | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        | 0,00%   | Preparación de Perfil de Proyecto para Mintel                                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 | Renovación de Licencias de windows                                                                               | 1,00         | -              | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        | 0,00%   | Preparación de Perfil de Proyecto para Mintel                                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   | Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica   | Contar al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 | Adquisición de Computadores                                                                                      | 1,00         | -              | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        | 0,00%   | Preparación de Perfil de Proyecto para Mintel                                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 50,00%                      |                 | 1,00                     | 0,50                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               | Contar con equipos 100% funcionales                                             | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   | Apoyo logístico en insumos informáticos       | Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos.                   | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 | Adquisición de insumos informáticos                                                                              | 1,00         | -              | 0,00%                       |                 | 1,00                     | -                        | 0,00%   | Arrastre verificación para servicio outsourcing de impresión                                                                                                                                                                                               |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 |                                                                                                                  |              |                |                             |                 |                          |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   | Gestión de Conectividad de la Empresa         | Contar con servicios de conectividad para los funcionarios                      | Karla Arellano / Leonidas Espinosa                 | Conectividad al 100% operativo                                                                                   | 1,00         | 1,00           | 33,33%                      |                 | 12,00                    | 4,00                     | 100,00% | 100% Conectividad                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                  |              |                |                             |                 |                          |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         | GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS<br><br>MC: Plan de gestión de compras públicas ejecutado | GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS       | Plan de gestión de compras públicas ejecutado | 100% de ejecución del Plan de compras públicas                                  | Maria José Valdiviezo / Leonidas Espinosa          | Informe de Ejecución PAC                                                                                         | 1,00         | 1,00           | 33,33%                      |                 | 3,00                     | 1,00                     | 100,00% | SE PRESENTO EL INFORME DE EJECUCIÓN PAC MEDIANTE MEMORANDO EPEMGDT-JCP-2018-078 DE 27 DE ABRIL DE 2018                                                                                                                                                     | 38,39%                       |
|                                                         |                                                                                      |                                   |                                               |                                                                                 | Maria José Valdiviezo                              | Cobro por elaboración de pliegos                                                                                 | 625,00       | 59,00          | 43,44%                      |                 | 7.500,00                 | 3.258,36                 | 9,44%   | SE EMITIO LA FACTURA 00012021000001853 POR CONCEPTO DE COBRO POR LEVANTAMIENTO POR COBRO DE PLIEGOS                                                                                                                                                        |                              |
|                                                         | GESTION FINANCIERA                                                                   | GESTION FINANCIERA                | Plan de Gestión Financiera Ejecutado          | Ejecución del 100% del Plan                                                     | Jefe Financiero /Gerente Financiero Administrativo |                                                                                                                  |              |                |                             |                 | -                        | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|                                                         | GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO                                                    | GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO | Impuesto al Valor Agregado IVA                | Impuesto al Valor Agregado IVA                                                  |                                                    |                                                                                                                  |              |                |                             |                 | -                        | -                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

METAS INTERMEDIAS 2018  
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

PROGRAMA QT:  
  
FORTALECIMIENTO -  
ADMINISTRATIVO



| PROGRAMA QT:<br><br>FORTALECIMIENTO - ADMINISTRATIVO |                                                              |                                                              |                                                              |  |                        |  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL |             | Meta numérica Anual 2018 | Meta CUMPLIDA anual 2018 | MENSUAL            | OBSERVACIONES 2018 | % TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |  |                        |  |  |  |                             |             |                          |                          | PERIODO ENE-DIC    | PERIODO ENE-ABR    |                              |
|                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |  |                        |  |  |  | PROGRAMA QT                 | PROYECTO QT | ACTIVIDAD QT             | PRODUCTO QT              | METAS DEL PRODUCTO | Responsable        |                              |
|                                                      | Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS | Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS | Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS |  | Jefe de Talento Humano |  |  |  |                             |             | -                        | -                        |                    |                    |                              |

Responsable:  
Gerente Financiero Administrativo  
LEONIDAS ESPINOSA