

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

PROGRAMA QT:
FORTALECIMIENTO -
ADMINISTRATIVO



V

PROGRAMA QT:									CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL		
									PERIODO ENE-DIC	ACUMULADO A DICIEMBRE 2018			DIC	DICIEMBRE			
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable	DIC	Meta mensual	Avance Mensual	76,2%	76,18%	ENE-DIC	60%					
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	GESTION ADMINISTRATIVA MC: Plan de gestión administrativa ejecutado	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 100%	Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa	Orden de Compra		1,00	50,00%	50,00%	2,00	1,00		Se realizo 1 proceso de contratación de materiales de oficina con lo que se atendió las necesidades institucionales para todo el año, por lo que no fue necesario realizar otro proceso de contratación conforme lo planificado.	83,33%		
					Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se realizo el proceso de contratación y mantenimiento en el mes de diciembre del parque automotor el mismo que fue pasado al pago respectivo			
					Oswaldo Muñoz / Leonidas Espinosa	Informe de servicios complementarios	1,00	1,00	100,00%	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se realizó la contratación de los procesos de Seguridad y Vigilancia y servicio de limpieza de las instalaciones de Quito Turismo, así tambien se gestionó el pago de dichos servicios en el mes de diciembre			
	MC: Plan de gestion informatica ejecutado	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC's	Licenciamiento de Software	Contar al 100% con el licenciamiento de Software	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Licencias		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Licencias antivirus renovadas	75,00%		
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Licencias		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Licencia Firewall renovado			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Licencias		1,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Licencias Renovadas			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	50,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	25,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	25,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	50,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	50,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Licencias		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00		Licencias de Correo Electrónico actualizado			
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	50,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Karla Arellano / Leonidas Espinosa			50,00%	50,00%	1,00	0,50		No se pudo contratar por procesos de contratación				
					Mejoramiento de Infraestructura Tecnológica	Contal al 100% con infraestructura de punta de acuerdo a las nuevas tecnologías	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Portatiles		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00			Portátiles adquiridas por el sercop catálogo electrónico
							Karla Arellano / Leonidas Espinosa	PC		0,50	100,00%	100,00%	1,00	1,00			Computadores adquiridas por el sercop catálogo electrónico
							Karla Arellano / Leonidas Espinosa				50,00%	50,00%	1,00	0,50			
							Karla Arellano / Leonidas Espinosa				50,00%	50,00%	1,00	0,50			
					Apoyo logístico en insumos informáticos	Abastecer de insumos informáticos a los equipos tecnológicos	Karla Arellano / Leonidas Espinosa				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
							Karla Arellano / Leonidas Espinosa				100,00%	100,00%	1,00	1,00			
					Gestíon de Conectividad de la Empresa	Contar con servicios de conectividad para los funcionarios	Karla Arellano / Leonidas Espinosa	Conectividad al 100% operativo	1,00	1,00	100,00%	100,00%	12,00	12,00		100,00%	Conectividad 100% operativa
	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS MC: Plan de gestion de compras públicas ejecutado	GESTIÓN DE COMPRAS PUBLICAS	Plan de gestion de compras públicas ejecutado	100% de ejecución del Plan de compras públicas	María José Valdiviezo / Leonidas Espinosa	Informe de Ejecución PAC	1,00	-	66,67%	100,00%	3,00	2,00	0,00%	mediante memorando No. EPMGDT-JCP-2019-002 de 04 de enero de 2019 sepresento el informe al Gerente Financiaro Administrativo el einforme de ejecucoón del PAC 2018	76,07%		

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS

PROGRAMA QT:
FORTALECIMIENTO -
ADMINISTRATIVO



V

PROGRAMA QT: FORTALECIMIENTO - ADMINISTRATIVO									CONTROL Y SEGUIMIENTO		Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
									PERIODO ENE-DIC	ACUMULADO A DICIEMBRE 2018			DIC	DICIEMBRE	
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable		DIC	Meta mensual	Avance Mensual	76,2%	76,18%	ENE-DIC	60%		
					Maria José Valdiviezo		Cobro por elaboración de pliegos	625,00	-	85,48%	98,93%	7.500,00	6.410,90	0,00%	Se gestionó la facturación del levantamiento de textos preproducción y edición de pliegos de los diferentes procesos de contratación por un monto de \$ 6.410,90 durante el 2018, debido a la reducción del presupuesto de la empresa aprobada en sección extraordinaria de por el Directorio el 20 noviembre de 2018
	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	Plan de Gestión Financiera Ejecutado	Ejecución del 100% del Plan	Jefe Financiero /Gerente Financiero							-	-		
	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS COMUNES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Impuesto al Valor Agregado IVA	Impuesto al Valor Agregado IVA								-	-		
	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS	Inversión y Gestión del Talento Humano ALIANZAS ESTRATEGICAS		Jefe de Talento Humano							-	-		

Responsable:
Gerente Financiero Administrativo
LEONIDAS ESPINOSA