

METAS INTERMEDIAS 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL - QUITO TURIS



PROGRAMA QT:

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMA QT: ALIANZAS ESTRATÉGICAS												CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2018	Meta CUMPLIDA anual 2018	MENSUAL	OBSERVACIONES 2018	% TECNICO ACTIVIDAD QT ANUAL
PROGRAMA QT	PROYECTO QT	ACTIVIDAD QT	PRODUCTO QT	METAS DEL PRODUCTO	Responsable		FEB	Meta mensual	Avance Mensual	42,6%	ENE-FEB		100%	FEBRERO			
GESTION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito MC: OPERATIVIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO ESPECIAL " CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO" (Trimestral)	Centro de Convenciones en funcionamiento.	Realizar una evaluación del cumplimiento de las bases técnicas para la operación del Centro de Convenciones.	David Beltran		Asesoría por parte del consultor a la comisión de selección del operador del CCMQ	1,00	1,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Durante la etapa de preguntas, respuestas y/o aclaraciones se solicitó la asesoría del Consultor. Mediante Memorando Nº EPMGDT-CCMQ-2018-008 el Presidente de la Comisión Técnica del proceso comunica a la Administradora del Contrato que no se considera necesario contar con esta asesoría.	41%		
				Evento de Inauguración del Centro de Convenciones de la Ciudad de Quito	David Beltran				0,00%	1,00	-						
				Generación de una Alianza Estrategica	David Beltran	Repección de porpuestas para operar el Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito	1,00	1,00	22,22%	9,00	2,00	100,00%	Conforme a la R.A Nº EPMGDT-GG-VS-2018-272, La Gerencia general de Quito Turismo concede 13 días más para la presentación de ofertas, es decir se deben presentar el 21 de febrero. Se recibieron 2 ofertas, las mismas que fueron recibidas y calificadas por La Comisión Técnica y el proceso continúa de acuerdo a los plazos establecidos.				
		Desarrollo Integral del Panecillo MC:	Recuperación del Panecillo	Impulso a los Negocios que funcionan en el Panecillo (programa que busca mejorar la capacidad productiva y ampliar el mercado de las micro empresas a través de la innovación con modelo de negocios sostenibles y la mejora de la atención comercial y servicio al cliente.	David Beltran				0,00%	2,00	-			0,00%			
		Informe de Gestión para contar Cancha de Golf en el Parque Bicentenario. MC:	Contar con una cancha de Golf en el Parque Bicentenario	Generación de una Alianza Estrategica para la gestión para contar una cancha de golf	David Beltran				100,00%	1,00	1,00			100,00%	100,00%		
		Escuela de Capacitación en Inglés MC:	Escuela de Capacitación en Inglés	Tener una escuela de capacitación de inglés para el sector turístico del DMQ	David Beltran	Suscripción de un Convenio de Cooperación entre Centro Ecuatoriano Norteamericano y QT		1,00	1,00	33,33%	3,00	1,00	100,00%	Se elaboró el informe técnico y se continuó con el proceso para la firma del convenio, sin embargo aún no se suscribe el convenio, por discrepancias en el plazo de duración del mismo por parte del CEN.	33,33%		

Responsable: Director de Alianzas
Estratégicas
DAVID BELTRAN