

QUITO TURISMO

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ



METAS INTERMEDIAS

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ 						METAS INMEDIATAS								
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
										27%	100%	ABRIL		
													ABR	
Fomento a la inversión turística en el DMQ	FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	Oficina de apoyo al inversionista y fomento a las inversiones y negocios	Lanzamiento de Agencia de Atracción de Inversiones, modelo inicial en turismo	Contratación de servicios para realización de evento con sector público, privado y academia para lanzamiento de Agencia de Atracción de Inversiones y Marca Ciudad	Alejandra Salazar			0,25	33%	50,00%	1,00	0,50		Con fecha 29 de abril se realizó el evento de presentación de la Visión del Eje productivo 2015-2025 en donde se presentó la agencia de atracción de inversiones
		Número de actores claves atendidos	Instauración de sistema de atención, apoyo y seguimiento a inversionistas del sector turístico. Relización de al menos 3 SAM (Stand Alone Metting), con al menos 15 asistentes claves	Contratación de servicio de operación turística y compra de pasajes para visita de actores claves de inversiones al DMQ					0,00%	3,00	-			
		Mejoramiento de conectividad, incremento de líneas aéreas que llegan a la ciudad	Consolidación Consejo de Conectividad. Levantamiento de un plan estratégico de conectividad aerea de Quito a fin de establecer una mejor conexión entre la ciudad y el mundo	Conformación de Comité de Conectividad	Alejandra Salazar					15,00%	1,00	0,15		
		Mejoramiento de marco jurídico para inversiones: generación de normativa e incentivos para inversiones	Generación de al menos una propuesta de normativa jurídica para mejoramiento de inversiones	Análisis de normativa e incentivos locales para las inversiones						100,00%	1,00	1,00		
		Mejoramiento de encadenamientos productivos	Rueda de inversiones turísticas en el DMQ	Contratación de servicios para la ejecución de una						0,00%	1,00	-		
	GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Número de alianzas Público - Público	Generación de modelo de asistencia técnica a otras entidades del Municipio de Quito para consolidación de proyectos de inversión	Desarrollo de guía para entidades del Municipio de Quito, para consolidación de proyectos de inversión	Alejandra Salazar				42%	100,00%	1,00	1,00		
		Lanzamiento y adjudicación para proyecto Nuevo Centro de Convenciones de Quito	Ejecución de proceso público de selección para APP			Proceso de selección Presentación de requisitos de elegibilidad - 20%	0,20	0,20		30,00%	1,00	0,30	100,00%	Durante el Directorio de la Empresa efectuado el 11 de marzo, fue aprobada la nueva hoja de ruta del proceso, misma que implicaba otorgar un plazo de 30 días para la entrega de un proyecto a nivel de pre factibilidad por parte de las empresas que manifestaron su interés durante el periodo de muestras de interés. Este plazo venció el 10 de abril, y ningún proyecto fue presentado. Actualmente se está evaluando la posibilidad de que la infraestructura sea donada, circunstancia que ha sido reportada al sistema de seguimiento de la Alcaldía.

