

QUITO TURISMO

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ

METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
													ENE	ENERO
													100%	
Fomento a la Inversión turística en el DMQ	FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	Oficina de apoyo al inversionista y fomento a las inversiones y negocios	Lanzamiento de Agencia de Atracción de Inversiones, modelo inicial en turismo	Contratación de servicios para realización de evento con sector público, privado y academia para lanzamiento de Agencia de Atracción de Inversiones y Marca Ciudad	Alejandra Salazar				0%	0,00%	1,00	-		
		Número de actores claves atendidos	Instauración de sistema de atención, apoyo y seguimiento a inversionistas del sector turístico. Relización de al menos 3 SAM (Stand Alone Metting), con al menos 15 asistentes claves	Contratación de servicio de operación turística y compra de pasajes para visita de actores claves de inversiones al DMQ						0,00%	3,00	-		
		Mejoramiento de conectividad, incremento de líneas aéreas que llegan a la ciudad	Consolidación de Consejo de Conectividad: Levantamiento de un plan estratégico de conectividad aérea de Quito a fin de establecer una mejor conexión entre la ciudad y el mundo	Conformación de Comité de Conectividad	Alejandra Salazar					0,00%	1,00	-		
		Mejoramiento de marco jurídico para inversiones: generación de normativa e incentivos para inversiones	Generación de al menos una propuesta de normativa jurídica para mejoramiento de inversiones	Análisis de normativa e incentivos locales para las inversiones						0,00%	1,00	-		
		Mejoramiento de encadenamientos productivos	Rueda de inversiones turísticas en el DMQ	Contratación de servicios para la ejecución de una rueda de						0,00%	1,00	-		
	GESTION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Número de alianzas Público - Público	Generación de modelo de asistencia técnica a otras entidades del Municipio de Quito para consolidación de proyectos de inversión	Desarrollo de guía para entidades del Municipio de Quito, para consolidación de proyectos de inversión	Alejandra Salazar	Guía para entidades del Municipio de Quito, para consolidación de proyectos de inversión	1,00	1,00	22%	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Guía para entidades del Municipio de Quito, para consolidación de proyectos de inversión
			Lanzamiento y adjudicación para proyecto Nuevo Centro de Convenciones de Quito	Ejecución de proceso público de selección para APP						0,00%	1,00	-		
			Lanzamiento y adjudicación para operación de CCEE	Ejecución de proceso público de selección para Alianza Comercial		Proceso de selección Lanzamiento de convocatoria - 10%	0,10	0,10		10,00%	1,00	0,10	100,00%	
			Consolidación de proyectos ganadores de concursos: proyectos productivos e innovadores	Ejecución de planes de gestión para proyectos ganadores						0,00%	1,00	-		
										0,00%	1,00	-		

QUITO TURISMO
Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ						METAS INTERMEDIAS										
						ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015		
													ENE	ENERO		
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable					4,2%			100%			
	POSICIONAMIENTO DE MARCA CIUDAD	Plan de promoción de inversiones	Desarrollo y ejecución de una primera campaña de promoción de marca ciudad a través de: elaboración de material promocional, desarrollo de estrategia en web y redes sociales y relaciones públicas a nivel internacional	Contratación de servicio de impresión para producción de material promocional de invsiones en el DMQ	Especialista Branding				0%	0,00%	1,00	-				
				Contratación de empresa para el mejoramiento y actualización de sitio web de inversiones del DMQ y estrategia digital							0,00%	1,00	-			
		Participación en ferias y congresos de inversiones		Participación en congreso turístico internacional , al menos dos al año	Pago de incripciones y gastos para participación en eventos internacionales de inversiones turísticas	Alejandra Salazar					0%	0,00%	1,00	-		
											0,00%	1,00	-			
	SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE INVERSIÓN	Número de herramientas desarrolladas para levantamiento y procesamiento de información	Desarrollo de al menos una herramienta para el levantamiento y procesamiento de información relacionada al mercado de inversiones turísticas	Desarrollo de Boletines Trimestrales – Información a Inversionista	Cristina Burgos				0%	0,00%	1,00	-				
	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Cartera de proyectos de inversión	Generar un mapeo de proyectos de inversión turística en el DMQ, y tipología por zona	Identificación de proyectos de inversión turística en coodinación con el sector privado	Alejandra Salazar				0%	0,00%	1,00	-				
	DESARROLLO DE MARCA CIUDAD	Marca ciudad	Marca ciudad desarrollada (levantamiento de concepto, diseño gráfico, estrategia comunicacional)	Contratación de una consultoria para el desarrollo de la identidad, elementos comunicacionales y elementos gráficos de la marca ciudad	Alejandra Salazar				0%	0,00%	1,00	-				
	GASTOS COMUNES DE FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA EN EL DMQ	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Pago de IVA	1,00	1,00	8%	8,33%	12,00	1,00	100,00%	IVA de acuerdo a gasto		
		Estudio de Mercado	IDENTIFICAR LAS POTENCIALIDADES DEL MERCADO ASÍ COMO LAS ESTRATEGIAS FRENTE A LA COMPETENCIA EN TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO	Contratar la elaboración de un estudio mercado	JEFATURA COMERCIAL					0,00%	1,00	-				

QUITO TURISMO

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ						METAS INTERMEDIAS									
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAs ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	ENE	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015	
										4,2%	100%	ENERO			
													ENE		
Inteligencia de Mercados	ESTUDIOS DEL MERCADO DEL DMQ	Perfil turista de mercados internacionales actuales	Contar con un proceso sistemático de recopilación y análisis de información sobre los mercados principales, nuevos mercados y visitantes de la ciudad del DMQ.	Contratación de un estudio de mercado	Rubén Banda				0%	0,00%	1,00	-			
		Perfil de turista nacional			Mercadeo					0,00%	1,00	-			
		Perfil y tendencias nuevos mercados			Mercadeo					0,00%	1,00	-			
		Fam y Press trips		Realizar encuesta a visitantes de fam y press	Alexandra Muñoz					0,00%	1,00	-			
				Informe de resultados de encuestas						0,00%	1,00	-			
		Benchmarking de ciudad exitosas		Identificar los productos que ofrece la competencia	Belén Pacheco / Gabby Torres					0,00%	1,00	-			
	SISTEMA INSTITUCIONAL DE INDICADORES TURÍSTICOS (SIIT)	Indicadores Turísticos 2014 del DMQ: Llegadas; Tasas de ocupación hotelera	Obtener data completa del año 2014 con el cierre del contrato firmado.	Recopilación de datos mensuales restantes del 2014	Rubén Banda				0%	0,00%	1,00	-			
		Indicadores Turísticos 2015 del DMQ: Llegadas; Tasas de ocupación hotelera	Actualizar, mantener y complementar la información del Sistema Institucional de Indicadores de Turismo del Distrito Metropolitano de Quito 2015 (SIIT-DMQ)	Contratación de Consultoría para el SIIT 2015						0,00%	1,00	-			
										0,00%	8,00	-			
	SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SEÑALIZACIÓN	Estudio de integración del Sistema de Información Turística ON LINE y OFF LINE	Contar con un estudio que recomiende el uso de dispositivos para la info turística	Evaluar los actuales y contar con recomendación para implementar	Comunicación				0%	0,00%	1,00	-			
	GASTOS COMUNES DE INTELIGENCIA DE MERCADOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Pago de IVA	1,00	1,00	8%	8,33%	12,00	1,00	100,00%	IVA de acuerdo a gasto	
		Flujo de Ingresos					Flujo de Ingresos				-00	-00			
		Flujo de Gastos					Flujo de Gastos	7.557,79			-00	288.722,01	-00	1,00	