

QUITO TURISMO

Agencia de Atracción de Inversiones en el DMQ



METAS INTERMEDIAS

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	Técnico Responsable	NOV	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
									88%			NOV	
												100%	
Fomento a la inversión turística en el DMQ	FACILITACION PARA LA ATRACCION DE INVERSIONISTAS	Oficina de apoyo al inversionista y fomento a las inversiones y negocios	Contratación de servicios para realización de evento con sector público, privado y academia para lanzamiento de Agencia de Atracción de Inversiones y Marca Ciudad	Alejandra Salazar				98%	100,00%	0,50	0,50		
		Número de actores claves atendidos	Contratación de servicio de operación turística y compra de pasajes para visita de actores claves de inversiones al DMQ		Generación de 1 SAM con actores claves del sector (al menos 5 actores)	1,00	1,00		91,67%	3,00	2,75	100,00%	Durante el mes de octubre visitaron la ciudad de Quito los siguientes actores claves: Alexandre Mato (periodista Capital Radio), Sandra Weiss (periodista Die Welt), Matthias Rub (periodista Frankfurter Allgemeine Zeitung)
		Mejoramiento de conectividad, incremento de líneas aéreas que llegan a la ciudad	Conformación de Comité de Conectividad	Alejandra Salazar					100,00%	0,65	0,65		
		Mejoramiento de marco jurídico para inversiones: generación de normativa e incentivos para inversiones	Análisis de normativa e incentivos locales para las inversiones						100,00%	1,00	1,00		
		Mejoramiento de encadenamientos productivos en sectores estratégicos de la ciudad	Contratación de servicios para la ejecución de una rueda de inversiones turísticas en el DMQ		Rueda de inversiones turística en el DMQ: Evaluación de resultados rueda de inversiones - 20%	0,20	0,20		100,00%	1,00	1,00	100,00%	Durante el mes de octubre fue elaborado una memoria que resume los principales hitos del MIC 2015, misma que fue distribuida a 100 actores claves de la industria. De igual forma, mediante el memorando No. EMPGDT-AAI-136-2015 a través del cual se transfiere la organización del evento desde el 2016 al área de Mercadeo
	GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	Número de alianzas Público - Público	Desarrollo de guía para entidades del Municipio de Quito, para consolidación de proyectos de inversión	Alejandra Salazar				80%	100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución de proceso público de selección para APP						100,00%	0,30	0,30		
									0,00%	1,00	-		
			Ejecución de proceso público de selección para Alianza Comercial						100,00%	1,00	1,00		
			Ejecución de planes de gestión para proyectos ganadores						100,00%	1,00	1,00		
										-	-		Resolución PROGRAMATICA N°EPMGDT-PLA-013-LEC-2015, del 10NOV2015

