

PROGRAMA	DESARROLLO Y GESTIÓN TURÍSTICA						
PROYECTO	Desarrollo de Zonas Especiales Turísticas (ZET´s)						
OBJETIVO del proyecto	Impulsar a la consolidación de las Zonas Especiales Turísticas (ZET´s).			LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:	Metropolitano	
					ZONA	Urbana	
					BARRIO	Centro Histórico y La Mariscal	
					CALLE		
					Otro:		
RESPONSABLE	Dirección de Calidad y Servicios			PESO DEL PROYECTO EN LA DEPENDENCIA			
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	190.129,50			FECHA INICIO (dd/mm/aaaa) 10/01/2013			
PRESUPUESTO DE GASTO				FECHA FIN (dd/mm/aaaa) 15/12/2013			
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR del Proyecto			FÓRMULA	META		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
Articulación de Productos Turísticos en las ZET´s			# de actividades* # beneficiarios	Implementar por lo menos el 40% de los planes de gestión de las ZET´s		Informes de Desarrollo y Gestión	
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO		
					MONTO total		
Realización de actividades turísticas y culturales diurnas en La Ronda. Articulación de los diversos productos turísticos de la ciudad con La Ronda	30%	Centro Histórico Turístico fortalecido	10/01/2013	15/12/2013	\$ 56.521,80		
Mantener en funcionamiento 5 Centros de Facilitación Turística en el DMQ	19%	Centros de Facilitación Turística en el DMQ	10/01/2013	15/12/2013	\$ 36.395,49		
Mantener en funcionamiento los 9 SST en el DMQ	5%	Sitios de Asistencia Técnica en Seguridad Turística permanentes	10/01/2013	15/12/2013	\$ 8.874,07		
Implementar al menos 1 ZETs con facilidades turísticas	7%	Facilidades Turísticas en ZET´s	10/01/2013	15/12/2013	\$ 14.188,14		
Logística y organización de eventos sobre actividades culturales para Noches Patrimoniales	0%	Noches Patrimoniales	01/07/2013	28/12/2013	\$ -		

Implementación de la menos un 50% del Plan de Gestión en las ZETs del DMQ	4%	Zonas Especiales Turísticas con Planes de Gestión	10/01/2013	15/12/2013	\$ 8.259,19		
Al menos 8 actividades turísticas, culturales, artísticas y de recreación se llevan a cabo en esta ZET	35%	Mariscal Turística fortalecida	10/01/2013	15/12/2013	\$ 65.890,81		
Total					\$ 190.129,50		