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PRIMERA ANTECEDENTES. – 

 

• El Gobierno de la República del Ecuador, con fechas 31 de agosto de 2001 y el 09 de abril de 
2008, suscribió convenios con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para la 
transferencia de las competencias públicas relacionadas con la actividad turística dentro de 
su jurisdicción territorial, al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

• Mediante Resolución C-506 de fecha 14 de septiembre de 2001, el Concejo Metropolitano 
autorizó la constitución de la Corporación Metropolitana de Turismo. 

 

• El 24 de noviembre de 2008, el Concejo Metropolitano de Quito mediante Ordenanza 
Metropolitana No. 0272 creó la Empresa Metropolitana QUITO TURISMO, misma que se 
regía por las disposiciones de la sección I “Disposiciones Generales” del Capítulo IX de las 
Empresas Metropolitanas del Título II “Organización Administrativa”, del Código Municipal 
para el Distrito Metropolitano de Quito y el estatuto, determinándola como una persona 
jurídica de Derecho Público con autonomía administrativa, financiera y patrimonial, que 
operará sobre las bases comerciales.  

 

• Mediante Ordenanza Metropolitana No. 301 de 04 de septiembre de 2009, el Concejo 
Metropolitano establece un régimen común para la organización y funcionamiento para las 
empresas municipales que existan y que permita hacerlas operativas, que determina lo 
siguiente: “(…) artículo 1 las empresas públicas metropolitanas son personas jurídicas de 
Derecho Público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera 
económica, administrativa, de gestión y con potestad coactiva, cuya constitución, 
organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación se regula por la ley de la materia, 
las ordenanzas y las disposiciones contenidas en este capítulo.” 

 

• El Concejo Metropolitano de Quito, expide la Ordenanza Metropolitana de Creación de 
Empresas Públicas No. 0309 de 16 de abril de 2010, publicada en el Registro Oficial N° 186 
del 5 de mayo del 2010, integrada en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 



 

Quito, aprobada mediante Ordenanza Metropolitana 001 de 29 de marzo de 2019, que en 
su Sección Sexta crea la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, la 
misma que sucede jurídicamente a la Empresa Metropolitana Quito-Turismo, asumiendo los 
derechos y obligaciones, así como los derechos litigiosos, obligaciones y acciones; y en 
general, los derivados de todos y cada uno de los actos y Contratos celebrados por aquella, 
de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con las siguientes competencias: 
“a. Desarrollar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, tales como la 
generación y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura 
turística, capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras; b. 
Promocionar el Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico nacional e 
internacional; c. Coordinar las actividades del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico; d. 
Fomentar la inversión en el sector turístico, a través de cualquier instrumento o sistema; e. 
Realizar investigaciones y estudios de la oferta y demanda turística y la producción de 
instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico; f. Desarrollar, en el marco de la 
legislación vigente, rubros de negocios relacionados, directa o indirectamente, con las 
actividades turísticas previstas en la legislación ecuatoriana, en coordinación con otras 
empresas; g. Prestar servicios públicos, a través de la infraestructura a su cargo, como 
partícipe o integrador en la actividad de ferias, eventos y convenciones; h. Prestar servicios 
públicos relacionados con la gestión de Quito como destino turístico en todos los ámbitos de 
la actividad turística; e, i. Las demás actividades operativas relativas a las competencias que 
en el ámbito turístico corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de 
conformidad con la ley, y las que en esta materia le han sido transferidas por el Gobierno 
Nacional.” 

 

• Mediante Resolución Administrativa No. A 0002, de 30 de enero de 2013, el alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito autoriza a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 
Destino Turístico, para coordinar, preparar, elaborar y adoptar las medidas necesarias, 
conforme el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano vigente, para la ejecución del 
proyecto de desarrollo del Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad.   

 

• Con fecha 1 de abril del 2013, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa 
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito Turismo, suscriben el convenio 
y acta de entrega recepción del bien inmueble de la ex terminal aérea y antiguo aeropuerto 
de Quito, Mariscal Sucre.  

 

• El 27 de noviembre del 2015 se expide, la Ordenanza Metropolitana No. 086 a través de la 
cual se aprueba el Proyecto Urbano Arquitectónico Especial del Centro de Convenciones 
Metropolitano de Quito. 

 

• La Ordenanza Metropolitana No. 086, aprobada por el Concejo Metropolitano el 03 de 
diciembre de 2015, artículo 1 preceptúa, que su objeto de creación es, establecer las 
regulaciones de uso y ocupación del suelo, aplicables para el Proyecto Urbanístico 
Arquitectónico Especial “Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito”. El 
artículo 20 de dicha Ordenanza se refiere al Modelo de Gestión y Obligaciones de los 
Promotores, y menciona: “Con el propósito de garantizar la ejecución, mantenimiento y 
administración de las obras arquitectónicas, de infraestructura y espacios públicos generados 
en el proyecto, se determinará el modelo de gestión mediante la figura de fidecomisos, 
contratos de arrendamiento, comodatos, donaciones, derechos de desarrollo, capital semilla, 
transferencias entre gobiernos, asociaciones público privadas y demás mecanismos 
contemplados en el  régimen jurídico, para lo cual se delega esta gestión a la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, de acuerdo con el marco jurídico vigente. Estas 



 

figuras de gestión podrán asociar o incorporar al sector privado, al sector público o a los 
actores de la economía popular y solidaria. La formalización de los acuerdos derivados del 
modelo de gestión incorporará los derechos y obligaciones de las partes, dejando 
explícitamente establecidas las responsabilidades de los promotores o desarrolladores en 
función de lo establecido en el artículo 21 de la presente ordenanza”;  

 

• El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada el 14 
de marzo de 2016, ante la Notaría Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro de la 
Propiedad el 23 de marzo de 2016, entregó en comodato a favor del Consejo Ecuatoriano de 
Edificación Sustentable el predio municipal referido en la Resolución del Concejo 
Metropolitano de Quito, emitida en sesión pública extraordinaria realizada el martes 26 de 
enero de 2016, hasta que se construya el Centro de Convenciones antes referido, o por un 
plazo máximo de 2 años, lo que ocurra primero, para destinarlo a la construcción del 
denominado Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial “Centro de Convenciones 
Metropolitano de la Ciudad de Quito” (PUAE). 

 

• El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública extraordinaria realizada el viernes 23 
de junio de 2017, resolvió, autorizar la modificatoria de su Resolución No. C 023 de 27 de 
enero de 2016, mediante la cual resolvió entregar en comodato el inmueble municipal de 
dominio privado identificado con el predio No. 3553162 (parcial), clave catastral No. 12004-
01-002 (parcial), ubicado en el terminal del ex Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, 
parroquia La Concepción del Distrito Metropolitano de Quito, a favor del Consejo 
Ecuatoriano de Edificación Sustentable, para destinarlo a la construcción del denominado 
Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial “Centro de Convenciones Metropolitano de la 
Ciudad de Quito” en lo referente a la superficie del área entregada en comodato, reduciendo 
el área entregada de 107.500,00m2 a 20.146,65 m2; y, ampliando el plazo hasta el 30 de 
agosto de 2018. 

 

• El 25 de Julio del año 2018, se suscribe entre el director Metropolitano de Gestión de Bienes 
Inmuebles del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Director Ejecutivo del 
Concejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES) el Acta de Recepción Provisional de la 
construcción del Edificio del Centro de Convenciones de la Primera Etapa del denominado 
Proyecto Urbanístico arquitectónico especial “Centro de Convenciones Metropolitano de la 
Ciudad de Quito”. 

 

• Con fecha 11 de abril del 2019, mediante acta firmada entre Rodolfo Rendón Blacio, 
Director del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable CEES, Roberto Guevara, 
Director Metropolitano de Gestión de Bienes Inmuebles Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y  Verónica Sevilla, Gerente General de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (Quito Turismo), se entregó el edificio del 
Centro de Convenciones de la Primera Etapa, denominado Proyecto Urbanístico 
Arquitectónico Especial “Centro de Convenciones Metropolitano de la Ciudad de Quito”, 
construido por el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable CEES, en el predio 
municipal entregado en comodato al CEES, mediante escritura pública del 14 de marzo de 
2016, ante la Notaria Sexta del cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 
23 de marzo del 2016.     

 
 
 
 
 



 

 
Gráfico 01: Ficha Técnica CCMQ: 

 

• Con fecha 30 de agosto de 2018, mediante Resolución Administrativa No. EPMGDT-GG-
VS-2018-351, se autorizó el inicio del proceso de Alianza estratégica No. AE-EPMGDT-
0001-2018, CORRESPONDIENTE AL PROCESO PÚBLICO PARA LA OPERACIÓN, 
EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE QUITO, se aprobó las bases técnicas del 
mismo que contiene el cronograma del procedimiento, los anexos con la información 
técnica, económica, legal y más documentos que obran del proceso, por cuanto existe la 
aprobación del Directorio de la Empresa para iniciar con el proceso asociativo y se dispuso 
la invitación por medios electrónicos y en un diario de mayor circulación del país para 
difundir el proceso en el cual  podían participar los interesados. 

 

• Mediante Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-VS-2018-403 de 27 de noviembre de 
2018, acogiendo el Acta No. 009-2018 (ACTA DE RECOMENDACIÓN FINAL) y memorando 
No. EPMGDT-CCMQ-2018-008 de 22 de noviembre de 2018, suscritos por la Comisión 
Técnica del proceso; se adjudicó a PROSTATUS VITELSA (PROMESA DE CONSORCIO) 
representado por Juan Pablo Hidalgo Araujo, en su calidad de procurador común, el 
proceso de Alianza estratégica No. AE-EPMGDT-001-2018, correspondiente al PROCESO 
PÚBLICO DE SELECCIÓN PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, de conformidad a los artículos 35 y 36 de la 
LOEP; Resolución No.  EPMGDT-SD-001-18 de 15 de agosto de 2018; los incisos 6 y 11 del 
numeral 15.2.6 y 7.3 de las bases del proceso, al haber sido la única oferta presentada y 
obtenido la calificación de 89 puntos sobre 100, en concordancia con el Acta No. 009-2018 
y memorando No. EPMGDT-CCMQ-2018-008. 

 

• Con fecha 6 de marzo de 2019, ante el Notario Décimo del cantón Quito, magister 
Santiago Álvarez, mediante escritura pública las compañías PROSTATUS S.A., MIRKPAS 
S.A., GARCÍA DIEGUEZ CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA y VITEL S.A., constituyen el 



 

CONSORCIO PROSTATUS-VITELSA, con el objeto de formalizar y ejecutar el objeto del 
Contrato de Alianza Estratégica correspondiente al proceso público de selección para la 
OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (proceso de Alianza Estratégica No. AE-
EPMGDT-001-2018), llevado a cabo por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 
Destino Turístico Quito-Turismo, por parte del CONSORCIO PROSTATUS-VITELSA.  

 

• El 29 de diciembre de 2020, a las 10H30, mediante audiencia telemática se retoma la 
audiencia de Acción de Protección Nro. 17204-2020-02880, en donde comparecen las 
partes y se lee la Sentencia respectiva, la cual en su parte resolutiva establece: “i) Aceptar 
la acción de Protección y declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la 
seguridad jurídica y debido proceso. ii) Dejar sin efecto la Resolución EPMGDT-GG-CC-
2020-048 de 27 de octubre de 2020, que inicia un proceso de lesividad en contra de la 
Resolución de Adjudicación EPMGDT-GG-VS-2018-403 de 27 de noviembre de 2018, iii) 
Que la entidad demandada elabore y suscriba el contrato con la parte accionante en los 
términos previstos en las normas referidas, aplicables para el presente caso (Arts. 69 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 33 del Reglamento de 
Procedimientos Asociativos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico -Quito, numeral 17 de las bases del Concurso), término que empezará a correr 
desde la presente fecha. iv)Disponer que dentro de tres días luego de ejecutoriada esta 
sentencia, el señor secretario envíe copias de la sentencia a la Corte Constitucional, en 
cumplimiento del Art. 86, numeral 5, de la Constitución de la República, y del Art. 25, 
numeral 1, de la LOGJYCC. - NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. –“ 

• Sobre la apelación a la sentencia de la Acción de Protección: presentada el 07 de enero del 
2021 y Resuelta el 15 de abril de 2021, en sentencia de mayoría rechazó el recurso de 
apelación presentado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión De Destino Turístico 
–Quito Turismo, y confirmó la sentencia de primera instancia. 
 

• Sobre la Acción Extraordinaria de Protección: 216 8-21-EP de 14 de mayo de 2021: El 09 de 
septiembre de 2021, esta acción extraordinaria de protección fue inadmitida a trámite por 
la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

• A través del memorando Nro. EPMGDT-GG-2021-0106 de 27 de diciembre de 2021, la 
señora Gerente General, dispone “en cumplimiento a la sentencia de primer grado, se 
suscriba el contrato de alianza estratégica lo antes posible; bajo esta premisa, solicito a 
ustedes se realicen los informes técnico, financiero y jurídico pertinentes que viabilicen lo 
antedicho”. 

• En base a la sentencia ejecutoriada y con el propósito de establecer un marco propicio 
que contribuya a cumplir los objetivos mutuos tanto de la EPMGDT, como del Operador, 
para coadyuvar a la recuperación de la industria de reuniones (MICE) post pandemia, a 
continuación, se presentan los resultados obtenidos una vez realizada la revisión del 
contrato adjudicado:  

 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DEL CONTRATO DE 
ALIANZA ESTRATÉGICA ADJUDICADO 

PARÁMETRO ANTES AHORA 

Valor de pago a Quito 
Turismo (regalías): 
 

6.1% de regalías para la 
EPMGDT 

6.9% de regalías para la 
EPMGDT (a pagarse a 
partir del 5 de marzo 



 

2024; 2 años período de 
gracia). 

Metraje gratuito para 
Quito Turismo: 
 

30.000 m2 40.000 m2 

 
 
 
Diagnóstico y puesta a 
punto: 
 

 
 
 
No existía inversión de 
diagnóstico 

Inversión privada inicial 
de $168.000 USD fuera de 
los 3 millones de dólares 
de inversión privada 

Inversión privada final 
(diagnóstico) de 
$259.415,91 USD fuera de 
los 3 millones de dólares 
de inversión privada 
 

 

• De esta manera es que se establecen mejoras tanto en aspectos financieros, de operación 
y de inversión, mismos que beneficiarán el desarrollo de la Alianza Estratégica, 
permitiendo sobre todo a Quito Turismo contar con mayor espacio en cuanto a metraje, 
lo que se traduce en mayor apoyo a eventos nacionales e internacionales; y considerando 
que el CCMQ, fue considerado como un espacio de emergencia para la pandemia del 
COVID 19, la inversión realizada por el Operador tanto para el diagnóstico , como para la 
puesta a punto, resulto fundamental ante los daños que fueron provocados en la 
edificación durante dicho período emergente.  

• Con fecha 08 de febrero de 2022, se suscribió el “CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -QUITO 
TURISMO-Y CONSORCIO PROSTATUS VITELSA para la OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ)”, entre la EPMGDT Quito Turismo 
y el Consorcio Prostatus Vitelsa.  

 

 

• Mediante memorando N° EPMGDT-GG-2022-2016, de fecha 09 de febrero de 2022, la 
Gerencia General de Quito Turismo, delega al cargo de Coordinador/a Comercial la 
administración del contrato de alianza estratégica para la operación, equipamiento, 
administración, comercialización y mantenimiento del Centro de Convenciones 
Metropolitano de Quito (CCMQ) entre la Quito Turismo-y Consorcio Prostatus Vitelsa. 

 

• Mediante memorando N° EPMGDT-DCML-2022-0150 de fecha 21 de febrero de 2022, la 
Lcda. María Fernanda Vargas, Administradora del Contrato, presenta su renuncia al cargo 
de Coordinadora de Comercialización, cargo que ocupó hasta el 22 de febrero del 2022. 

 

• Mediante memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0027 de 23 de febrero de 2022, se notifica 
como Fiscalizador del contrato al Sr. Alfredo Jami, director de Comercialización. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 08 de febrero de 2022 

FIN DE ETAPA PREPARATORIA 30 de noviembre 2022 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
(indicar el plazo establecido en el contrato) 

08 de febrero de 2047 (25 años) 

MONTO TOTAL DE CONTRATO $18´000,000,00 



 

 

• Con fecha 25 de febrero de 2022, la ex Administradora, María Fernanda Vargas, presenta 
el primer informe de administrador saliente del Contrato CCMQ. 

 

• Mediante memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0032 de 9 de marzo de 2022, se notifica al 
Sr. Pedro Vinueza, como Administrador del contrato de alianza estratégica entre la 
Empresa Metropolitana de Gestión de Destino Turístico y el Consorcio Prostatus Vitelsa. 

 

• Mediante oficio s/n de 4 de abril de 2022, Juan Pablo Hidalgo con firma de su abogado 
Juan Fernando Salazar, solicita al Administrador del Contrato que emita su informe 
favorable sobre la cesión de participaciones de los consorciados que forman parte del 
CONSORCIO PROSTATUS VITELSA, ya que se cumple con los requisitos de la cláusula 
vigésima sexta, numeral 26. 2 cesión de la posición consorcial.  Mediante memorando 
Nro. EPMGDT-DCML-2022-0259 de 12 de abril de 2022, se emite el informe favorable del 
Administrador de contrato, con respecto a la cesión de participaciones.  

 

• Mediante solicitud enviada por Juan Pablo Hidalgo, Procurador Común del Consorcio 
PROSTATUS VITELSA. con fecha 08 de abril del 2022, requiere “una prórroga de sesenta 
días más de la etapa preparatoria, para la presentación de pólizas de seguro de fiel 
cumplimiento de contrato y constitución del fideicomiso de administración”. 

 

• En respuesta a la solicitud de prórroga de la etapa preparatoria, enviada por el Consorcio 
PROSTATUS VITELSA, Mediante Oficio Nro. EPMGDT-DCML-2022-0004, de 12 de abril de 
2022, el entonces Administrador del Contrato, Pedro Vinueza procede a aceptar la 
prórroga de la etapa preparatoria por 60 días extras. 

 

• Mediante memorando N° EPMGDT-GG-2022-0043 de fecha 14 de abril de 2022, se 
notifica al Sr. Pedro Vinueza, Administrador del contrato, la terminación del 
nombramiento provisional al cargo de Coordinador de Comercialización, mismo que 
ocupó hasta la fecha señalada. 

 

• Con fecha 18 de abril de 2022, el ex Administrador Pedro Vinueza, presenta su informe de 
salida de la Administración, correspondiente al primer trimestre del 2022. 

 

• Mediante memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-009 del 27 de abril de 2022, se notifica a 
Carlos Benítez, Coordinador Comercial, la designación como nuevo Administrador del 
“CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN 
DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO PROSTATUS VITELSA para la 
OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO 
(CCMQ)”. 

 

• Considerando que el punto 27.4 el Contrato de alianza Estratégica indica que “El 
Administrador del contrato deberá presentar un informe de actividades al Gerente 
General de QUITO TURISMO o su delegado, trimestralmente en un plazo de quince 
(15) días calendario, posteriores al cierre trimestral (…)”. Mediante informes técnicos 
de fechas 01 y 23 de junio respectivamente, el nuevo Administrador del Contrato, Carlos 
Benitez, cumple con presentar los informes correspondientes al segundo trimestre 2022, 
mismos que reposan en el archivo físico y digital del contrato, a disposición de las 
autoridades competentes y/o fiscalizador, mismo que contiene el estado actual del 



 

Contrato a la fecha indicada, enfocado especialmente en el cumplimiento de las acciones 
de cierre de la etapa preparatoria. 

 

• Considerando la renuncia del funcionario Carlos Benítez al cargo de Coordinador 
Comercial de la Dirección de Comercialización, aceptada con fecha 22 de septiembre de 
2022. Y en alcance al Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-009 de 27 de abril de 2022; 
mediante Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0138, de fecha 23 de septiembre de 2022 
se ratifica a Carlos Benítez como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en función a su nuevo 
cargo como Analista 2 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico. 

 

• Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0136, de fecha 23 de septiembre, dirigido 
a Alfredo Jami, Director de Comercialización; la Gerente General de Quito Turismo indica 
lo siguiente “Con relación al Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0027, de fecha 23 de 
febrero de 2022, mediante el cual se le designó en su calidad de Director de 
Comercialización como Fiscalizador para el contrato de Alianza Estratégica CCMQ, en mi 
calidad de Gerente General revoco a usted la designación contenida en el Memorando 
Nro. EPMGDT-GG-2022-0027”. 

 

• Conforme Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0139, de fecha 23 de septiembre de 2022, 
la Gerencia General designa al Lcdo. Carlos Javier Cedeño Quincha como Fiscalizador del 
contrato de Alianza Estratégica CCMQ, conforme a la normativa vigente. 

 

• Mediante informe del Administrador del contrato, de 6 de octubre de 2022, se recibe a 
conformidad la garantía entregada mediante oficio S/N, de fecha 26 de septiembre de 
2022, entregada por el Consorcio PROSTATIS VITELSA, por un valor de $900.000 USD 
(Novecientos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con 00 centavos) misma 
que corresponde al cinco por ciento (5%) de la valoración del Proyecto (18.000.000,00), 
conforme consta en la Oferta Económica, misma que se encuentra bajo el custodio de 
Tesorería de Quito Turismo. 

 

• Mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2022, el Administrador del 
Contrato, envía a las autoridades competentes y al Fiscalizador saliente el informe de fin 
de gestión de la Coordinación Comercial, mismo que incluye el informe de resultados del 
Contrato de alianza Estratégica CCMQ con corte a septiembre 2022, y el informe de 
entrega de garantías entregado con fecha 06 de octubre de 2022; cumpliendo de esta 
manera con presentar los informes correspondiente al tercer trimestre 2022, mismos que 
reposan en el archivo físico y digital del contrato, a disposición de las autoridades 
competentes y/o fiscalizador, mismo que contiene  el estado actual del Contrato a la fecha 
indicada. 

 

• Una vez suscrito el contrato, es necesario indicar que, en el Capítulo III de éste, en la 
cláusula Décimo Primera, “De la etapa preparatoria (hasta 60 días)”, la misma indica que 
la fecha de inicio de la etapa preparatoria del Contrato será a partir de la fecha de su 
suscripción, donde el Operador, en base a la aprobación de las prórrogas realizadas, 
cumplió con todos los requisitos hasta el 30 de noviembre de 2022, esto basado en la 
cláusula vigésima octava del contrato se establece lo siguiente: “Prórrogas y 
Suspensiones. 28.1 Generalidades. El administrador del contrato tendrá facultad para 
suspender el decurso o prorrogar los plazos parciales contemplados en el Contrato para el 
cumplimiento de las obligaciones del OPERADOR, siempre que exista alguna causal de 
caso fortuito o fuerza mayor, o que existan razones técnicas, económicas o jurídicas 



 

debidamente sustentadas por el OPERADOR. En dicho caso, el OPERADOR deberá 
presentar una propuesta de reprogramación del Cronograma”, y bajo solicitud 
debidamente justificada por el Consorcio, se aprobaron las siguientes prórrogas: 
 
✓ 1ra Prórroga: 8 abril al 8 de junio 2022 
✓ 2da Prórroga: 8 junio al 8 de agosto 2022 
✓ 3ra Prórroga: 8 agosto al 8 de octubre 2022 
✓ Prórroga final: 8 octubre al 30 de noviembre 2022 

 

• Mediante escritura pública N. 20221701024P01714, otorgada con fecha 28 de noviembre 
de 2022, en la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, bajo la Notaria Dra. Flor De 
María Rivadeneira Jácome, se realiza la constitución del fideicomiso mercantil, 
correspondiente al contrato, factor que permite a los involucrados culminar de manera 
definitiva la etapa preparatoria y permite el inicio formal de operaciones al CCMQ. 

 

• Con fecha 30 de noviembre de 2022, se firma el Acta de toma de posesión e inicio de 
operaciones, y se anexa el Informe de Ejecución del Contrato suscrito por el Administrador 
del Contrato y la Procuradora Común del Consorcio PROSTATUS VITELSA, documento que 
valida el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Contrato de Alianza Estratégica 
por parte del operador, completando la fase diagnóstica y preparatoria con una inversión 
privada final de $259.415,91 USD, la entrega de garantía por 25 años con renovación anual 
y la constitución del fideicomiso. 

 

• En cuanto al cumplimiento de los Informes del último trimestre de 2022, mediante correo 
electrónico de fecha 03 de enero de 2023, el Administrador del contrato, envía el informe 
de cumplimiento del Contrato de Alianza Estratégica, correspondiente al mes de 
Diciembre 2022, de la misma manera mediante correo electrónico de fecha 30 de 
noviembre de 2022, el Administrador del contrato, envía el informe de cumplimiento del 
Contrato de Alianza Estratégica, correspondiente al mes de noviembre 2022; Además del 
informe mensual de CCMQ, emitido mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre 
de 2022, con copia al nuevo Fiscalizador del Contrato Carlos Cedeño; de esta manera el 
Administrador del contrato cumple con presentar los informes correspondiente al tercer 
trimestre 2022 mismos que contienen el estado actual del Contrato a la fecha indicada, y 
que reposan en el archivo físico y digital del contrato, a disposición de las autoridades 
competentes y/o fiscalizador. 

 

• Mediante Acta de fecha 13 de abril de 2023, el Administrador del Contrato, entrega a las 
autoridades correspondientes y miembros del Directorio CCMQ, el Informe de Ejecución 
del Contrato de Alianza Estratégica, el cual resume todas las acciones llevadas a cabo por 
la presente Administración, desde la suscripción del contrato hasta la fecha indicada, 
cumpliendo de esta manera con el informe del primer trimestre del año 2023. 

 

• Mediante ayuda memoria de fecha 25 de abril del 2023, el Administrador del contrato, 
envía a la Gerencia General de Quito Turismo el informe correspondiente al estado del 
cumplimiento de la inversión por parte del Consorcio PROSTATUS VITELSA. 

 

• Mediante Memorando N.EPMGDT-JA-2023-0144 de fecha 08 de mayo de 2023, el 
Administrador del Contrato, envía a la Gerente General de Quito Turismo, con copia al 
fiscalizador del contrato Carlos Cedeño, el Informe de Ejecución del Contrato de Alianza 
Estratégica, que resume las acciones llevadas a cabo desde la suscripción del contrato 
hasta la fecha indicada,  además de entregar en el mencionado memorando el Informe de 



 

Ejecución de Acciones y Atribuciones  del Directorio CCMQ, mismo que resume todas las 
acciones llevadas a cabo por este cuerpo colegiado desde su primera sesión hasta la 
última sesión celebrada el 13 de abril de 2023. Dichos informes se encuentran elaborados 
y aprobados en función a las observaciones realizadas en la última sesión del Directorio 
CCMQ (13-abril-2023), cumpliendo a la vez con informar al Fiscalizador del Contrato, lo 
solicitado mediante Memorando No.EPMGDT-GFA-2023-0968, donde indica “(…) se me 
haga llegar el informe de situación actual y cumplimiento del capítulo II del objeto, ámbito, 
alcance y capítulo III, de la ejecución contractual del referido contrato”, y “también remitir 
un informe de actividades realizadas en su calidad de Administrador, para el cumplimiento 
adecuado de las obligaciones del Contrato de Alianza Estratégica”; cuya validación de 
verificables se llevó a cabo por parte del Fiscalizador del Contrato, con fecha 10 de mayo 
de 2023, mediante reunión mantenida para realizar una revisión en conjunto (con los 
documentos de verificación y anexos mencionados), dejando evidenciado de esta manera 
el cumplimiento de las acciones realizadas en mi calidad de Administrador de Contrato, y 
de las obligaciones contractuales que han sido cumplidas por parte de la EPMGDT Quito 
Turismo y el Consorcio PROSTATUS VITELSA. 

 

• Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GG-2023-0100, de fecha 12 de mayo de 2023, y en 
cumplimiento de sus atribuciones, la Gerente General de Quito Turismo delega a la Lcda. 
Isabel Macas, en su calidad de Directora de Comercialización encargada, como nueva 
Fiscalizadora del Contrato de Alianza estratégica CCMQ, conforme a la normativa legal 
vigente. 

 

• Mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2023, el Administrador del contrato, 
envía a la Gerencia General y Gerencia Jurídica el Informe de cumplimiento del Contrato 
de Alianza Estratégica, correspondiente al segundo trimestre 2023, con copia a la nueva 
Fiscalizadora del Contrato, Isabel Macas; documento  que reposa en el archivo físico y 
digital del contrato, a disposición de las autoridades competentes y/o fiscalizador, mismo 
que contiene  el estado actual del Contrato a la fecha indicada. 

 

• Mediante memorando Nro. EPMGDT-DCML-2023-0493, del 22 de agosto de 2023, el 
funcionario Carlos Benitez presenta su renuncia al cargo de Analista 2, mismo que lo 
desarrolla hasta el 24 de agosto 2023. 

 

• Finalmente, mediante memorando Nro. EPMGDT-GG-2023-0171 de fecha 7 de 
septiembre de 2023, se ratifica a Carlos Benítez como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
DE ALIANZA ESTRATÉGICA CCMQ, en función a su nuevo cargo como Analista 1 de la 
Dirección de Comercialización de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino 
Turístico mismo que cumple desde el 25 de agosto de 2023. 

 

• Con fecha 08 de septiembre de 2023, se presenta el informe correspondiente al tercer 
trimestre 2023, informando a las autoridades y fiscalizadora sobre el estado de la 
ejecución del contrato, documento que además fue presentado al Directorio del CCMQ 
en SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL CCMQ No. CCMQ-005-2023, de fecha 14 de 
septiembre de 2023.  

 
 
 
 
 



 

SEGUNDA. – EJECUCIÓN DEL CONTRATO: REVISIONES Y CONTROLES REALIZADOS A LA 
SITUACIÓN OPERATIVA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DEL NEGOCIO 

 
En cumplimiento de la cláusula vigésimo séptima del Contrato de Alianza Estratégica, el cual 
indica, "(…) de las facultades del Administrador del Contrato:  QUITO TURISMO directamente 
dispondrá de las más amplias facultades de fiscalización y control en materia técnica, operativa, 
legal, contable y económico/financiera durante la ejecución del Contrato; estando facultado 
para ejecutar los controles pertinentes e instrumentar los procedimientos que estime adecuados 
para el logro de esa finalidad". Y en pos de continuar con el trabajo de Administración y 
supervisión del Contrato de Alianza Estratégica, el presente informe contiene la información 
correspondiente a la situación operativa, financiera, administrativa y comercial del CCMQ, 
misma que incluye los insumos necesarios que forman parte de la revisión y control llevados a 
cabo durante la ejecución del contrato en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. 
 
Siniestros ocurridos y planes de acciones o mitigación 
 
En el presente período no se han registrado siniestros ocurridos en el centro de eventos o en 
sus alrededores, lo cual indica que los planes de acción y recomendaciones como el mantener 
una franja de seguridad vallada que, durante eventos masivos, permita mantener una zona que 
permita a los guardias identificar de mejor manera el ingreso de personas ajenas al CCMQ a sus 
instalaciones, ha funcionado, además de que las vallas externas han brindado la suficiente 
seguridad al complejo. 
 
En este sentido, la implementación de una zona de seguridad, ha permitido evitar posibles 
intentos de robo, o ingreso de personas ajenas al CCMQ, durante la realización de eventos 
masivos realizados en el CEB, precisando que no todos los eventos masivos llevados a cabo en 
el Centro de Eventos Bicentenario han causado algún daño físico o de otra índole al Centro de 
Convenciones Metropolitano de Quito, sin embargo, los inconvenientes presentados en 
antiguos eventos justifican la necesidad de mantener una zona franca de seguridad que permita 
controlar de mejor manera posibles intentos de robo, o problemas con el ingreso de personas a 
la arena del CEB: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Con lo antes descrito, las acciones tomadas han sido efectivas en temas de seguridad, durante 
la realización de eventos masivos que pudieran decantar en problemas tanto para el CCMQ 
como para el CEB.  
 
Finalmente se ha venido informando permanentemente al operador sobre los eventos a 
realizarse en el CEB, buscando llevar de la manera mas adecuada los procesos de logística entre 
los dos centros de eventos: 
 
Eventos CEB informados al operador CCMQ para tomar acciones de logística y seguridad en 
conjunto: 
 

 
 
Solicitudes realizadas al OPERADOR para subsanar o mitigar los hallazgos; 
 
En atención al oficio S/N de fecha 21 de abril de 2023, María Fernanda Suárez, Procuradora 
Común del Consorcio PROSTATUS VITELSA, solicitó a la Gerencia General de Quito Turismo “...la 
autorización correspondiente para colocar un cerramiento propuesto para el Centro de 
Convenciones Metropolitano de Quito que delimita cuatro bordes (Norte, Sur parcial, Este, Oeste 
Parcial). El perímetro total del cerramiento consta de 415 metros lineales, altura de 2.40 metros 
desglosado en las cantidades que se adjuntan a este documento mediante el informe técnico 
recibo en calidad de Representante legal del CONSORCIO PROSTATUS VITELSA por parte de 
nuestro técnico EQUIGRUPO...” 
 
Al respecto, en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza 086, el Contrato de Alianza Estratégica 
celebrado entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito 
Turismo- y el Consorcio Prostatus Vitelsa para la Operación, Equipamiento, Administración, 
Comercialización y Mantenimiento del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito 
(CCMQ); y, lo descrito en los oficios Nro. STHV-DMGT-2023-1589-O de 09 de mayo de 2023, el 
Nro. GADDMQ-SGSG-2023-0787-OF de 08 de mayo de 2023, el Nro. GADDMQ-AZEE-2023-1437-
O de 08 de mayo de 2023 y el oficio Nro. 0914-EPMMOP-GAPEV-2023-OF de 11 de mayo de 
2023, CONSIDERA FACTIBLE la colocación del cerramiento en mención, con las consideraciones 
realizadas en el informe técnico Nro. 0440-PMB-DAPM-2023 y la inspección en campo, donde 
en su parte esencial establece las siguientes consideraciones: Cerramiento Este (ancho total 
incluido estructuras no mayor a los bordillos de las jardineras 6,80m), no colocación de 



 

publicidad, coordinación y aprobación de la Gerencia de Terminales y Estacionamientos 
EPMMOP, compartir y coordinar el espacio de acceso en eventos simultáneos entre CCMQ y la 
EPMGDT. 
 
Por lo expuesto, se aclara que la colocación del cerramiento no implica la entrega de ningún 
espacio adicional al entregado por contrato de Alianza Estratégica al consorcio Prostatus Vitelsa: 
 

 
 
Con dicha implementación se ha mantenido mayor orden no solo en el tema logístico, sino como 
tal en el tema de seguridad de la infraestructura, equipos y en general se ha brindado un aspecto 
más seguro al centro de Convenciones Metropolitano de Quito, a sus visitantes y usuarios. 
 
Finalmente, mediante INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO, CONDICIONES, MANUALES Y OTROS DEL VALLADO: CENTRO DE EVENTOS 
BICENTENARIO (CEB)- CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ), de 
fecha 02 de agosto de 2023, el Administrador del Contrato informa a la gerencia General de 
Quito Turismo que, a la fecha del presente informe, se ha cumplido con la colocación del vallado 
móvil y sus accesos, excepto por los que se muestran a continuación: 
 

ESPECIFICACIONES VALLADO Cumple No Cumple Observaciones 

CEB - CCMQ 

Vallado por 415 metros lineal de 
2.40m. de altura (Norte, Sur parcial, 
Este, Oeste parcial) 

Si  
 

Vallado Norte 126m. 
 

Si   

Vallado Sur 40m. Si   

Vallado este 184m. Si   

Vallado Oeste 65m. 
 

Si 
  



 

3 puertas batientes para el ingreso 
vehicular de una longitud de 7 
metros lineales cada una 

 No 

Según el mapa se encuentran 
pendiente una (1) puerta batiente 
para el ingreso vehicular de una 
longitud de 7 metros lineales:  

  

2 puertas de ingreso vehicular tipo 
corrediza de una longitud de 7 
metros lineales cada una 

Si  

 

1 puerta peatonal corrediza con 
longitud de 5 metros lineales  

 No 

Se verifica la instalación de 1 puerta 
peatonal batiente en lugar de la 
puerta corrediza colocada en la 
propuesta: 

 

1 puerta peatonal batiente de 1.20 
metros lineales de longitud 

Si  

 

1 puerta vehicular batiente 5.00 
metros de longitud 

Si  

 



 

1 puerta peatonal corrediza base 
5.00 metros de longitud 

 No 

Se encuentra pendiente la colocación 
de 1 puerta peatonal corrediza base 
5.00 metros de longitud: 

 

1 puerta peatonal batiente base 1.20 
metros lineales 

*revisión  

La puerta peatonal batiente base 1.20 
metros lineales no se encuentra en la 
ubicación colocada en el mapa, la 
misma se encuentra hacia la rampa en 
la zona norte del vallado este: 

 
 
 

En virtud de ello, mediante Oficio Nro. EPMGDT-GG-2023-0780, de fecha 04 de agosto 2023, La 
Gerencia General de Quito turismo, solicita al Consorcio PROSTATUS VITELSA, los motivos 
técnicos y/o razones de los cambios y aspectos no instalados hasta la presente fecha, según la 
propuesta enviada y aprobada por las instancias públicas pertinentes indicando lo siguiente: “En 
el marco de sus competencias, por medio del presente, se solicita comedidamente remitir la 
información, sustentos y justificativos necesarios”; para lo cual es necesario precisar que al 
momento nos encontramos a la espera de la debida respuesta por parte del Consorcio.  
 

Con fecha 24 de octubre y 21 de noviembre de 2023, en reunión operativa mantenida 
con el Operador CCMQ, se presentó nuevamente las observaciones encontradas en el 
INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO, 
CONDICIONES, MANUALES Y OTROS DEL VALLADO: CENTRO DE EVENTOS 
BICENTENARIO (CEB)- CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO 
(CCMQ9, donde se ha solicitado nuevamente el informe sobre las observaciones 
encontradas y detalladas en el mencionado informe. Sobre las cuales indicaron que se 
encuentran trabajando en dicho informe, mismo que será presentado a la EPMGDT y a 
las instancias públicas que autorizaron su colocación. 
 
 
 
 
 



 

 
Incumplimientos, Inobservancias contractuales y acciones de subsanación tomadas con 
relación a los incumplimientos contractuales; 
 
En cumplimiento de la cláusula vigésimo séptima, "de las facultades del Administrador del 
Contrato", misma que indica:  "QUITO TURISMO directamente dispondrá de las más amplias 
facultades de fiscalización y control en materia técnica, operativa, legal, contable y 
económico/financiera durante la ejecución del Contrato; estando facultado para ejecutar los 
controles pertinentes e instrumentar los procedimientos que estime adecuados para el logro de 
esa finalidad". Y en pos de continuar con el trabajo de Administración y supervisión del Contrato 
de Alianza Estratégica, en el período entre abril y junio del 2023, no se han registrado 
incumplimientos por parte del operador, para lo cual se ha establecido una hoja de ruta que 
permita a las dos partes cumplir con las obligaciones contractuales, y su respectivo seguimiento 
en reuniones técnicas semanales los martes, entre el Consorcio y Quito Turismo. 
 
Considerando la complejidad del Contrato de Alianza Estratégica y en pos de mantener un 
adecuado seguimiento de las acciones a cumplir por las partes intervinientes, se han CUMPLIDO 
las siguientes acciones: 
 

• Reuniones de seguimiento semanales, los días martes a las 10:00am en las oficinas del 
CCMQ, entre los aliados estratégicos, para realizar la verificación de acciones por 
cumplir según el cronograma establecido: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha reporte reuniones semanales: 
 



 

 
  

• Se ha llevado un trabajo en conjunto con la Fiscalizadora del contrato, en pro de que 
su trabajo se realice de manera paralela al del Administrador del Contrato y de esta 
manera llevar un mejor control de las acciones cumplidas y por cumplir: 

 
 

• Retomar el tema del equipo multidisciplinario de apoyo (Quito Turismo), para llevar de 
mejor manera el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
 
 
 
 
 

N. Acción en Contrato Actividad - Item a cumplir Tarea

Fecha 

cumplimiento Cumple

No 

Cumple Verificable Físico - Digital Observaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Ordenanzas

Menciona en su Art 1, “Los  terrenos  que pertenecen a l  Municipio 

del  Dis tri to Metropol i tano de Quito, ocupado actualmente por el  

Aeropuerto Marisca l  Sucre serán destinados  a  un parque de la  

ciudad, en el  que se aprovechará  la  infraestructura  construida  

para  un Centro de Convenciones , una vez que se ponga en servicio 

el  nuevo Aeropuerto”. Construcción Centro de Convenciones 11/4/2019

Si

Con fecha 11 de abri l  del  2019 el   CEES, la   Dirección 

Metropol i tana de Gestión de Bienes  Inmuebles  Municipio del  

Dis tri to Metropol i tano de Quito y la   EPMGDT fi rman la  entrega 

del  edi ficio del  “Centro de Convenciones  Metropol i tano de la  

Ciudad de Quito”, construido por el  Consejo Ecuatoriano de 

Edi ficación Sustentable CEES

Fís ico 

ORDENANZA METROPOLITANA Nº 3535 

2 Ordenanzas

El  Alca lde Metropol i tano resolvió autorizar a  la  Empresa  Públ ica  

Metropol i tana de Gestión de Destino Turís tico (“QUITO TURISMO”), 

a coordinar, preparar, elaborar y adoptar las  medidas  necesarias , 

conforme a l  ordenamiento jurídico nacional  y metropol i tano 

vigente, para  la  ejecución del  Proyecto de desarrol lo del  “Centro 

Metropol i tano de Convenciones  de la  Ciudad de Quito”. 

Adicionalmente, le encargó la  adminis tración y uso del  área  e 

insta laciones  referidas  en esta  Resolución a  fin de precautelar el  

uso eficiente de los  recursos  municipa les Proceso Al ianza  Estratégica 8/2/2022

Si
Se suscribe el  contrato de a l ianza  estratégica  entre PROSTATUS 

VITELSA Y QUITO TURISMO, por 25 años .
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DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

ESTRATEGICA CCMQ\2 CCMQ 

ADMINISTRACIÓN CARLOS 

BENITEZ\CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO CCMQ\1 CONTRATO 

DIGITAL CCMQ RESOLUCIÓN No. A 0002

x

3 Firma Contrato CCMQ

Se sol ici ta  a l  Consorcio Prostatus  Vi telsa , los  documentos  

habi l i tantes  previos  a  la  suscripción del  contrato, documentación 

que fu ingresada de forma completa  el  28 de enero de 2022. Habi l i tantes  para  fi rma de contrato 28/1/2022

Si

Archivo fís ico CCMQ  bajo custodia  de la  Dirección de 

Comercia l i zación / Jurídico QT: Cumple todos  los  requis i tos  para  

fi rma de contrato

Archivos  que se encuentran en las  oficinas  

de Quito Turismo en el  archivador junto a  la  

sa la  de reuniones  pequeña, ubicada en la  

Dirección de Comercia l i zación, y un 

segundo anaquel  junto a  la  Dirección de 

Comunicación

De cumpl imiento único x

4 Firma Contrato CCMQ Suscripción del  Contrato

Firma del  contrato entre Quito Turismo y el  Consorcio 

PROSTATUS VITELSA 8/2/2022

Si
Contrato de a l ianza  estratégica  entre PROSTATUS VITELSA Y 

QUITO TURISMO, por 25 años .
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DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

ESTRATEGICA CCMQ\2 CCMQ 

ADMINISTRACIÓN CARLOS 

BENITEZ\CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO CCMQ\1 CONTRATO 

DIGITAL CCMQ

De cumpl imiento único x

5 Firma Contrato CCMQ

El  OPERADOR declara  que conoce que los  parqueaderos  del  CCMQ 

se encuentran bajo gestión de la  EPMMOP conforme la  Ordenanza 

Metropol i tana 170 

Solucionar o dar via l idad a  las  acciones  que permitan 

mejorar el  s i s tema de parqueaderos  manejado por EPMMOP

Pendiente  - Reunión EPMMOP 13-09-23: definición soluciones

\\172.16.1.51\Comercialización\RESPAL

DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

ESTRATEGICA CCMQ\2 CCMQ 

ADMINISTRACIÓN CARLOS 

el  Operador ha  indicado que es  necesaria  una zona de 

parqueo que cubra  de mejor manera  sus  neces idades , 

además  de que el  servicio otrogado por  EPMOOP  no es  el  

mejor para  sus  cl ientes

x x

6 Firma Contrato CCMQ

QUITO TURISMO mantienen su actual idad y/o vigencia   respecto 

de toda la  documentación precontractual  correspondiente a  

QUITO TURISMO Archivo Fís ico CCMQ  carpetas  1  a  la  96 8/2/2022

Si
Archivo fís ico CCMQ  bajo custodia  de la  Dirección de 

Comercia l i zación

\\172.16.1.51\Comercialización\RESPAL

DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

ESTRATEGICA CCMQ\2 CCMQ 

ADMINISTRACIÓN CARLOS 

BENITEZ\CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO CCMQ\2 ARCHIVO FÍSICO 

CCMQ

De cumpl imiento único: Archivos  que se encuentran en las  

oficinas  de Quito Turismo en el  archivador junto a  la  sa la  de 

reuniones  pequeña, ubicada en la  Dirección de 

Comercia l i zación, y un segundo anaquel  junto a  la  Dirección 

de Comunicación

x

7 Diagnóstico CCMQ
Real izar un diagnóstico del  CCMQ y hacerse cargo de los  gastos  

que impl iquen Acta  entrega primeros  60 dìas  de invers ión 30/1/2023 Si Tomos  1 y 2 Primera  entrega de Invers ión (60 días )
\\172.16.1.51\Comercialización\RESPAL

DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 
De cumpl imiento único x

8 Diagnóstico CCMQ Acta  entrega Dignóstico y Acta  entrga  primera  Inversón Suscribi r Acta  fina l  previo fin de etapa preparatoria 30/1/2023 Si Tomos  1 y 2 Primera  entrega de Invers ión (60 días )
\\172.16.1.51\Comercialización\RESPAL

DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

Se cumple con el  tiempo estipulado, cons iderando que la  

fima de fin de etapa preparatoria  se l leva  a  cabo el  30 de 
x

9 Etapa Preparatoria CCMQ

Planos  de construcción, memorias  técnicas  de todos  los  

componentes  de la  construcción (obra  civi l , eléctrica , hidrául ica  

equipamiento certi ficaciones  de pruebas  (planta  a l ta , piso 2 y 

piso 3) del  CCMQ entregados  hasta  60 días  después  de la  

suscripción del  contrato Planos  entregados  por el  Operador 8/2/2022

Si
Documento entregado en digi ta l  se encuentra  en la  carpeta  

compartida   Comercia l  CCMQ

\\172.16.1.51\Comercialización\RESPAL

DOS CARLOS BENITEZ\ALIANZA 

ESTRATEGICA CCMQ\2 CCMQ 

ADMINISTRACIÓN CARLOS 

BENITEZ\CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO CCMQ\4 PLANOS CCMQ

x



 

 
 
Riesgos identificados y propuesta de mitigación; 
 
El Contrato de Alianza Estratégica indica que, para la “Operación, Equipamiento, Administración, 
Comercialización y Mantenimiento del Centro de Convenciones de la ciudad de Quito (CCMQ)” 
obliga a las partes a realizar los aportes y a cumplir las obligaciones previstas en el mismo, esto 
conforme a la asignación de riesgos descrita en la cláusula decimoséptima del Contrato de 
alianza estratégica “ASIGNACIÓN DE RIESGOS”.  
 
En ese contexto , mediante correo electrónico de fecha 16 de junio, enviado por Sebastián 
Sevilla, representante del CCMQ donde indica: “(…)El día lunes, remitimos un oficio a la señora 
Gerente de QT, con el fin de entre otros temas podamos coordinar una reunión con el área de 
MICE, para definir coordinadamente la estrategia que se iba a manejar en la feria FIEXPO a 
desarrollarse en Panamá la próxima semana, lamentablemente no hemos recibido respuesta al 
respecto, en ese sentido y considerando que entendemos que este fin de semana ya viajan, me 
permito solicitar gentilmente la Presentación de Destino que van a utilizar con el fin de que 
podamos revisar la información del CCMQ que se va a presentar, así mismo el speach o cualquier 
información que se utilice del Centro”. 
 
Y en estricto cumplimiento de la cláusula decimoséptima del contrato, en el punto 17.1 “Riesgo 
comercial”, el cual indica:  
 
“Es obligación del OPERADOR adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada promoción 
del CCMQ, tanto a nivel nacional como internacional. El OPERADOR no podrá exigir de QUITO 
TURISMO ni de cualquier entidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito acciones de 
promoción nacional o internacional de la ciudad en general o del CCMQ en particular, por lo que 
QUITO TURISMO podrá cumplir sus competencias siguiendo las políticas establecidas por los 
órganos competentes”.  
 
De esta manera en función al requerimiento enviado, para coordinar una reunión con el área de 
MICE, para definir coordinadamente la estrategia rumbo a FIEXPO, se ha indicado al Operador 
que es de suma importancia que el CCMQ defina la "estrategia de promoción tradicional y digital 
del CCMQ", y que la misma sea remitida a esta Administración en pos de analizarla e incluirla 
dentro de las acciones de promoción que maneja la EPMGDT; a lo que en la reunión operativa 
de 30 de noviembre de 2023 se indicó que el mismo se encuentra en desarrollo para su 
respectiva entrega en las próximas semanas 
 
También es necesario recalcar que en cada acción de promoción especializada para la industria 
MICE, la EPMGDT ha promocionado al CCMQ, considerando que el centro es una de las 
fortalezas para la atracción de eventos a la ciudad como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Promoción del CCMQ en redes sociales institucionales y MICE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del CCMQ en el Meeting Planner de la ciudad: https://micequito.ec/wp-
content/uploads/Meeting-planner-Quito-Turismo-2023.pdf  
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Posicionamiento CCMQ: Sede Fiexpo 2022: 
 

 
Evento de inauguración del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito (CCMQ) y apertura 
de la ‘Fiexpo Workshop Quito 2022. 
 
Del 3 al 5 de mayo 2022, Quito fue sede del ‘Fiexpo Workshop’, un espacio que recibe a 
profesionales, corporaciones internacionales, organizadores de eventos y medios de 
comunicación especializados en turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions). 
 
En el evento, se resaltó la importancia de incentivar el turismo en la ciudad como estrategia de 
reactivación económica. Con la ‘Fiexpo Workshop’ se promocionó al DMQ como destino de 
eventos de talla mundial. 
 
Dentro de la agenda 'Fiexpo Workshop' se contemplaron actividades exclusivas para los ‘hosted 
buyers’, responsables de organizar eventos, congresos, convenciones y viajes. Esto para dar a 
conocer el potencial de Quito como destino de grandes eventos y congresos internacionales. 
 
 
Posicionamiento CCMQ: Visitas de familiarización delegaciones IBTM Américas: 
 



 

 
 
 
Inclusión del CCMQ en Presentaciones de Destino internacionales dirigidos a hosted buyers: 
 

 
 



 

 
 
 
Inclusión del CCMQ en Presentaciones de Destino internacionales (México 2023) dirigidos a 
hosted buyers: https://www.quito-turismo.gob.ec/news/quito-promocionado-como-destino-
turistico-en-el-mercado-mexicano/  
 

 
 
 
 
 
 

                                 

h ps:     .quito turismo.gob.ec ne s quito promocionado como 
des no turis co en el mercado mexicano 
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Inclusión del CCMQ en Participación del Destino en IMEX America 2023: https://www.quito-
turismo.gob.ec/news/quito-se-promociona-como-destino-de-eventos-en-la-region/  
 

 
 
 
 
Inclusión del CCMQ en el sitio web especializado MICE: 
 https://micequito.ec/establecimiento/centro-de-convenciones-metropolitano-de-quito/  
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Cantidad de eventos realizados; 
 
A continuación, se presentan los eventos calendarizados en el CCMQ de enero a diciembre 2023: 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
En total, hasta el mes de diciembre 2023, se han captado 76 eventos con un aproximado de 
136.790 visitantes al Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. 
 
Multas declaradas y ejecutadas; 
 
Dentro de las facultades del Administrador del Contrato, en el punto 27.2 de la cláusula Vigésima 
Séptima, “El Administrador del contrato tendrá la facultad de imponer Multas al OPERADOR 
considerando el proceso indicado en este Contrato de Alianza Estratégica”. 
 
Y considerando que la cláusula trigésima del contrato de Alianza Estratégica en el apartado de 
Multas indica “El OPERADOR será sancionado con una multa equivalente al 0,03 x 1000 de la 
valoración del aporte inicial (18.000.000,00), por cada día de incumplimiento en las obligaciones 
constantes en cualquier cláusula del presente instrumento”. En este período, el operador no ha 
sido notificado por incumplimiento de sus obligaciones dentro del contrato, sin embargo, de 
encontrarse alguna desatención o incumplimiento del contrato, se otorgará al operador 10 días 
plazo, para la remediación o subsanación de este, previa la aplicación de la multa. 
 
Proceso de disputas, sea de desequilibrio financiero de ser el caso o contractuales; 



 

 
La cláusula Décimo Séptima, “asignación de riesgos” indica que “(…) En caso de que por la 
situación macroeconómica del país (inflación, desdolarización, crisis, desequilibrios 
macroeconómicos graves etc.) se vea comprometida la continuidad del Proyecto, cada una de 
las Partes asumirá los costos y pérdidas producto de dicha situación, de manera proporcional a 
sus obligaciones. QUITO TURISMO no pagará indemnización alguna derivada de las 
consecuencias de la situación económica del país”. 
 
Además, la Cláusula Vigésima Quinta, “EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO” indica en su 
metodología: “(…) Notificar por escrito a la otra Parte sobre el evento que causó el desequilibrio”. 
En consecuencia, al momento el Consorcio no ha informado o notificado a la presente 
Administración sobre uno de los acontecimientos referidos para la determinación de un posible 
desequilibrio Económico- Financiero. 
 
Procesos legales abiertos contra el OPERADOR o QUITO TURISMO, con relación al Proyecto 
del CCMQ; 
 
A la fecha y dentro del presente período, no se han presentado procesos legales abiertos contra 
el OPERADOR o QUITO TURISMO, con relación al Contrato de alianza Estratégica. 
 
Estado financiero del proyecto, mensual y acumulado del año fiscal (Facturación del negocio): 
 
A continuación, se presenta el estado de cuenta por factura, realizado en el año 2023 con corte 
al mes de noviembre 2023, de cada uno de los eventos llevados a cabo en el CCMQ: 
 
Enero – Junio 2023: 
 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Julio 2023: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Agosto 2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Septiembre 2023: 
 

 
 
 

F. DOCUMENTO NÚMERO CÉDULA / RUC CLIENTE TOTAL

01/09/2023 000000413 1768158410001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

EMGIRS-EP
3.496,99                

01/09/2023 000000414 1708554611001 AVILA CELI IVAN MARCELO 78,40                      

01/09/2023 000000415 1793025692001 PROBEMOTOR CIA.LTDA. 22,40                      

01/09/2023 000000416 0991327371001 TELCONET S.A. 560,00                    

01/09/2023 000000417 0992794151001 GANOITOUCH S.A. 8.227,52                

01/09/2023 000000418 0992794151001 GANOITOUCH S.A. 672,00                    

01/09/2023 000000419 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 224,00                    

01/09/2023 000000420 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 560,00                    

01/09/2023 000000421 1791813251001 PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. 784,00                    

01/09/2023 000000422 1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 280,00                    

03/09/2023 000000423 0992531142001 EDITMEDIOS S.A. 851,20                    

04/09/2023 000000424 0992531142001 EDITMEDIOS S.A. 60,48                      

04/09/2023 000000425 1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A. 16.216,20              

04/09/2023 000000427 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 43.926,81              

04/09/2023 000000428 1712565850001 ANRRANGO QUILUMBAQUIN JOSE RODRIGO 2.804,36                

04/09/2023 000000429 1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. 3.799,76                

05/09/2023 000000431 1791808010001 PROFERMACO CIA. LTDA 714,56                    

05/09/2023 000000432 0992842989001 RESULCONSUL SA 420,63                    

05/09/2023 000000433 1792369770001 CITYMEDICAL IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS C.A. 106,40                    

05/09/2023 000000435 1705998696001 LUZURIAGA NOVOA ALEXANDRA PIA 39,20                      

05/09/2023 000000436 1792132010001 MEDITRIBUCIONES CIA LTDA 51,52                      

05/09/2023 000000437 1708084676001 SANCHEZ ALVARADO DAICY 202,72                    

05/09/2023 000000438 1792003350001 VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA. LTDA. 425,60                    

06/09/2023 000000439 1768155310001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO 3.496,98                

06/09/2023 000000440 1792910692001
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALERTACOM VEINTE Y CUATRO CIA 

LTDA
1.330,62                

07/09/2023 000000441 1707041784001 CHAVEZ PEÑAHERRERA ROBERTO NICOLAS 84,00                      

07/09/2023 000000442 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 435,55                    

08/09/2023 000000443 1791808010001 PROFERMACO CIA. LTDA 739,20                    

08/09/2023 000000444 0993371200001 IALLSA LATAM S.A.S. 3.368,49                

11/09/2023 000000446 1793198533001 CIODEC CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL ECUADOR S.A.S. 59,36                      

11/09/2023 000000447 1715755045 SUQUI CHIMBO ANIBAL FERNANDO 436,80                    

11/09/2023 000000448 1793198533001 CIODEC CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL ECUADOR S.A.S. 985,60                    

12/09/2023 000000449 1791808010001 PROFERMACO CIA. LTDA 336,00                    

12/09/2023 000000450 1793005993001 SOCIEDAD ECUATORIANA DE CIRUGIA DE LA MANO 9.488,64                

12/09/2023 000000451 1712565850001 ANRRANGO QUILUMBAQUIN JOSE RODRIGO 1.579,20                

12/09/2023 000000452 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 168,00                    

12/09/2023 000000453 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 1.947,66                

12/09/2023 000000454 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 461,70                    

13/09/2023 000000455 1713102885001 CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO 481,60                    

13/09/2023 000000456 1792084938001 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A. 67,20                      

15/09/2023 000000457 0992842989001 RESULCONSUL SA 515,20                    

15/09/2023 000000458 1793038018001 PHALOPIA S.A. 2.804,36                

18/09/2023 000000459 1712565850001 ANRRANGO QUILUMBAQUIN JOSE RODRIGO 427,28                    

18/09/2023 000000460 1713102885001 CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO 22,40                      

18/09/2023 000000461 1711664084001 SANTACRUZ LOPEZ ALVARO XAVIER 56,00                      

18/09/2023 000000462 1791917812001 FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 14.972,20              

19/09/2023 000000463 1791746929001 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES AMVEPE 21.005,35              

19/09/2023 000000464 0991436731001 CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO-CHINA 2.794,81                

19/09/2023 000000465 1792428424001 MISION CARISMATICA INTERNACIONAL ECUADOR 8.663,92                

19/09/2023 000000466 1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 112,00                    

19/09/2023 000000467 1793098444001 UIOBTL AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S 67,20                      

19/09/2023 000000468 1791264630001 COLEGIO DE NGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI 13.414,46              

20/09/2023 000000469 1719004374001 SEGOVIA MEDINA ALEXANDER DAVID 448,00                    

20/09/2023 000000470 1791264630001 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI 67,20                      

20/09/2023 000000471 1793209458001 HUELLA-EC S.A.S. 22,50                      

20/09/2023 000000472 1793203267001 KILLKA-TECH S.A.S. 39,20                      

20/09/2023 000000473 1791913086001 PB & A COMERCIO INDUSTRIAL CIA. LTDA. 59,36                      

21/09/2023 000000474 0992122153001 ELECSUM S.A. 29,12                      

22/09/2023 000000475 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 5.023,20                

22/09/2023 000000476 1791264630001 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI 980,00                    

22/09/2023 000000477 1791264630001 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI 16,80                      

25/09/2023 000000478 1714883434 GROSS JARAMILLO MARIA VICTORIA 387,15                    

25/09/2023 000000480 1793209458001 HUELLA-EC S.A.S. 22,40                      

25/09/2023 000000481 1793038018001 PHALOPIA S.A. 5.608,71                

26/09/2023 000000482 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 536,69                    

26/09/2023 000000483 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 1.180,23                

26/09/2023 000000484 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 1.674,22                

26/09/2023 000000485 1792084938001 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A. 90,72                      

27/09/2023 000000486 1792322499001 FAES FARMA DEL ECUADOR SA 1.478,40                

TOTAL 192.510,43 



 

 
 
Octubre 2023: 
 

 
 
 
 
 

F. DOCUMENTO F. VENCIMIENTO NÚMERO CÉDULA / RUC CLIENTE TOTAL

03/10/2023 02/11/2023 000000487 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 224,00                    

03/10/2023 02/11/2023 000000488 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 560,00                    

03/10/2023 02/11/2023 000000489 1791813251001 PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. 784,00                    

03/10/2023 02/11/2023 000000490 1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 280,00                    

03/10/2023 02/11/2023 000000491 1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A. 32.432,40              

03/10/2023 02/11/2023 000000492 1793190096001 CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL - IEC2024 35.159,00              

03/10/2023 02/11/2023 000000493 1725223471001 CHARRO ANDRANGO LUIS ANGEL 4.788,54                

03/10/2023 02/11/2023 000000494 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 51.247,96              

03/10/2023 02/11/2023 000000495 0992794151001 GANOITOUCH S.A. 6.370,16                

03/10/2023 02/11/2023 000000496 1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. 3.799,76                

03/10/2023 02/11/2023 000000497 1792604524001 VIRALBTL CIA. LTDA. 600,10                    

05/10/2023 04/11/2023 000000498 1792910692001 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALERTACOM VEINTE Y CUATRO CIA LTDA 1.330,62                

10/10/2023 09/11/2023 000000500 1791314697001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A. 1.600,00                

11/10/2023 10/11/2023 000000501 0992132043001 ILIANZA S.A. 103,04                    

11/10/2023 10/11/2023 000000502 0992408545001 PUBLIMEDIA S.A. 20,16                      

12/10/2023 11/11/2023 000000503 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 40.914,76              

12/10/2023 11/11/2023 000000504 0992408545001 PUBLIMEDIA S.A. 84,00                      

16/10/2023 15/11/2023 000000505 1791746929001 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES AMVEPE 725,76                    

16/10/2023 15/11/2023 000000506 1791746929001 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES AMVEPE 4.000,00                

16/10/2023 15/11/2023 000000507 1791746929001 ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS ESPECIES AMVEPE 1.000,00                

16/10/2023 15/11/2023 000000508 1792428424001 MISION CARISMATICA INTERNACIONAL ECUADOR 8.663,92                

16/10/2023 15/11/2023 000000509 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 1.635,20                

16/10/2023 15/11/2023 000000510 0502058472001 SANCHEZ JURADO MARIA ELENA 40,50                      

17/10/2023 17/10/2023 000000511 1793007848001 PROCESADESING CIA.LTDA. 30,24                      

17/10/2023 17/10/2023 000000512 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 88,70                      

18/10/2023 18/10/2023 000000513 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 5.600,00                

18/10/2023 17/11/2023 000000514 0992660910001 REDCROIN S.A. 104,72                    

18/10/2023 18/10/2023 000000515 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 184,80                    

19/10/2023 19/10/2023 000000516 1793193401001 VIEW CORP SAS 112,00                    

19/10/2023 19/10/2023 000000517 1793193401001 VIEW CORP SAS 24,19                      

19/10/2023 19/10/2023 000000518 1792383757001 POOLCREATIVO CIA. LTDA. 56,00                      

20/10/2023 20/10/2023 000000519 1792118433001 LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. 896,00                    

20/10/2023 20/10/2023 000000520 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 150,80                    

20/10/2023 20/10/2023 000000521 1791917812001 FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 18.106,32              

21/10/2023 21/10/2023 000000522 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 89,60                      

23/10/2023 23/10/2023 000000524 1792683378001 ARTSOLUTION 352,80                    

23/10/2023 23/10/2023 000000525 1792696909001 SUARCONBTL CIA LTDA 619,92                    

23/10/2023 23/10/2023 000000526 1792696909001 SUARCONBTL CIA LTDA 226,80                    

23/10/2023 23/10/2023 000000527 1702551068001 GUERRERO PARREÑO JAIME 15,12                      

23/10/2023 23/10/2023 000000528 1792604524001 VIRALBTL CIA. LTDA. 781,20                    

23/10/2023 23/10/2023 000000529 1750254417001 PEREZ ACOSTA OSMANY 101,61                    

23/10/2023 23/10/2023 000000530 0190310647001 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAY S.A. 161,28                    

23/10/2023 23/10/2023 000000531 1793007848001 PROCESADESING CIA.LTDA. 161,28                    

23/10/2023 23/10/2023 000000532 0992305509001 GLOBALPLAN SA 90,72                      

23/10/2023 23/10/2023 000000533 1714471156001 ELVIRA BELATA 120,96                    

23/10/2023 23/10/2023 000000534 1790009459001 CASABACA SA 438,48                    

23/10/2023 22/11/2023 000000535 1722581129001 CORREA RODRIGUEZ MATEO SEBASTIAN 211,68                    

23/10/2023 23/10/2023 000000536 1792383757001 POOLCREATIVO CIA. LTDA. 1.018,53                

23/10/2023 23/10/2023 000000537 1793193401001 VIEW CORP SAS 60,48                      

23/10/2023 23/10/2023 000000539 1709190134001 RUALES OJEDA DESIREE VERONICA 45,36                      

23/10/2023 23/10/2023 000000540 1792302757001 LIVE MARKETING ASOCIADOS 75,00                      

23/10/2023 22/11/2023 000000541 0400729661001 JORGE ALBERTO ROSERO 241,92                    

23/10/2023 23/10/2023 000000542 1713102885001 CHAVEZ ORTIZ BOLIVAR ADOLFO 162,00                    

23/10/2023 23/10/2023 000000543 1722581129001 CORREA RODRIGUEZ MATEO SEBASTIAN 347,76                    

23/10/2023 23/10/2023 000000544 1792084938001 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A. 211,68                    

24/10/2023 24/10/2023 000000546 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 131,04                    

25/10/2023 25/10/2023 000000547 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3.496,98                

25/10/2023 25/10/2023 000000548 1791297008001 CORPORACION NACIONAL DE AVICULTORES DEL ECUADOR CONAVE 22.484,00              

27/10/2023 27/10/2023 000000549 B18715144 EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL S.L. 14.257,56              

27/10/2023 27/10/2023 000000551 1791917812001 FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 515,20                    

30/10/2023 29/11/2023 000000552 1802008456 PEÑA ORTEGA XAVIER TRAJANO 75,60                      

30/10/2023 30/10/2023 000000553 1711269348 TORRES GODOY MARIA SOLEDAD 54,00                      

30/10/2023 30/10/2023 000000554 1793209458001 HUELLA-EC S.A.S. 25,20                      

30/10/2023 30/10/2023 000000555 1792595797001 INNOVO CARRASCO Y VELASCO EMPRESASYASOCIADOS S A 136,08                    

30/10/2023 29/11/2023 000000556 0924555832 VILLAFUERTE ARGUELLO ANNABEL 45,36                      

31/10/2023 31/10/2023 000000559 1791917812001 FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 430,08                    

TOTAL 268.902,93 



 

Noviembre 2023: 
 

 
 
 
 

 

F. DOCUMENTO F. VENCIMIENTO NÚMERO CÉDULA / RUC CLIENTE TOTAL

02/11/2023 02/11/2023 000000561 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 209,66                    

02/11/2023 02/11/2023 000000562 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 1.134,90                

02/11/2023 02/11/2023 000000563 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 2.926,90                

02/11/2023 02/11/2023 000000564 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 1.070,85                

02/11/2023 02/11/2023 000000565 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 208,25                    

02/11/2023 02/11/2023 000000566 1704181187001 MIÑO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 224,00                    

02/11/2023 02/11/2023 000000567 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 560,00                    

02/11/2023 02/11/2023 000000568 1791813251001 PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. 784,00                    

02/11/2023 02/11/2023 000000569 1790398595001 ASOCIACION DE EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL ECUADOR AEADE 612,64                    

02/11/2023 02/11/2023 000000570 1790875067001 ELIMED CIA LTDA 29,12                      

02/11/2023 02/11/2023 000000571 0993269832001 KSB ECUADOR S.A. 79,52                      

02/11/2023 02/11/2023 000000572 1790319520001 INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA 14,56                      

06/11/2023 06/11/2023 000000575 1725223471001 CHARRO ANDRANGO LUIS ANGEL 4.788,54                

06/11/2023 06/11/2023 000000576 1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 124.865,43           

06/11/2023 06/11/2023 000000577 0991436731001 CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO-CHINA 3.726,41                

06/11/2023 06/11/2023 000000578 0993265799001 CENTRO DE EXCELENCIA EN NEGOCIOS E INNOVACION CEDENI S.A.S 5.082,09                

06/11/2023 06/11/2023 000000579 0992794151001 GANOITOUCH S.A. 6.370,16                

06/11/2023 06/11/2023 000000580 1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. 3.799,76                

06/11/2023 06/11/2023 000000581 1793038018001 PHALOPIA S.A. 2.804,36                

06/11/2023 06/11/2023 000000583 1792875056001 ESCENARIO EVENTOS Y ESPECTACULOS PROEVENTOS&SPECTRUM CIA. LTDA. 1.316,28                

06/11/2023 06/11/2023 000000584 1790349578001 AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA 29,12                      

07/11/2023 07/11/2023 000000585 0200016723 RAMON DEL SALTO RIERA 1.632,50                

07/11/2023 07/12/2023 000000586 0992873884001 LUBERMO CIA. LTDA. 9.681,16                

07/11/2023 07/12/2023 000000588 1891748759001 CORPORACION INGENIERIA AVANZADA COINAV DEL ECUADOR S.A. 29,12                      

07/11/2023 07/12/2023 000000589 1791275217001 TEVIASA TELECOMUNICACIONES SCC 84,00                      

08/11/2023 08/11/2023 000000590 0502058472001 SANCHEZ JURADO MARIA ELENA 14,56                      

08/11/2023 08/11/2023 000000591 1891777074001 EDETEC-INGENIERIA CIA.LTDA. 14,56                      

08/11/2023 08/11/2023 000000592 1790368718001 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO 1.498,62                

08/11/2023 08/11/2023 000000593 1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. 2.916,48                

08/11/2023 08/11/2023 000000594 1792084938001 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S.A. 2.352,00                

08/11/2023 08/11/2023 000000595 1792683378001 SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ART SOLUTION 82,32                      

08/11/2023 08/11/2023 000000596 1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A. 2.620,80                

08/11/2023 08/11/2023 000000597 0991273123001 SISTEMAS ELECTRICOS SA SISELEC 14,56                      

08/11/2023 08/11/2023 000000598 1792205867001 PETROAPTOS OIL ENGINEERING COMPANY C. LTDA. 14,56                      

08/11/2023 08/12/2023 000000599 0992122153001 ELECSUM S.A. 29,12                      

09/11/2023 09/11/2023 000000600 1792428424001 MISION CARISMATICA INTERNACIONAL ECUADOR 2.703,68                

09/11/2023 09/11/2023 000000601 1792257913001 KANIKA PROLOG CIA LTDA 1.653,12                

13/11/2023 13/11/2023 000000602 1793196795001 PUCOEV BY P.V. S.A.S 2.000,00                

13/11/2023 13/11/2023 000000603 0992531142001 EDITMEDIOS S.A. 2.000,00                

14/11/2023 14/11/2023 000000604 1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A. 560,00                    

15/11/2023 15/11/2023 000000605 1390012949001 LA FABRIL S.A. 31.885,27              

16/11/2023 16/11/2023 000000607 1791984722001 FARMAENLACE CIA. LTDA. 33,60                      

16/11/2023 16/11/2023 000000608 1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 10.000,00              

17/11/2023 17/11/2023 000000609 1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A. 2.240,00                

17/11/2023 17/11/2023 000000610 1792293952001 COMUNIMARKCORP S.A. 33.322,91              

17/11/2023 17/11/2023 000000611 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 62,36                      

17/11/2023 17/11/2023 000000612 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 5,38                        

17/11/2023 17/11/2023 000000613 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 321,03                    

17/11/2023 17/11/2023 000000614 1792743702001 ARPAYTRADE 14,56                      

17/11/2023 17/11/2023 000000615 1793056318001 BARIÁTRICO NAPOLEÓN SALGADO BNS S.A. 336,00                    

20/11/2023 20/11/2023 000000616 1793038018001 PHALOPIA S.A. 687,12                    

20/11/2023 20/11/2023 000000617 1793038018001 PHALOPIA S.A. 16,80                      

20/11/2023 20/11/2023 000000618 1792346460001 FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A. 235,20                    

20/11/2023 20/11/2023 000000619 1792838843001 XPONENTIAL-TECHNOLOGIES S.A.S. 20,44                      

20/11/2023 20/11/2023 000000620 1792844576001 KARPATTY TECNOLOGIAS CIA LTDA 20,44                      

21/11/2023 21/11/2023 000000621 1791813251001 PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. 672,00                    

21/11/2023 21/11/2023 000000622 1793038018001 PHALOPIA S.A. 2.240,00                

24/11/2023 24/12/2023 000000623 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 2.688,91                

24/11/2023 24/12/2023 000000624 1791742494001 COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y EXPOSICIONESA SA 457,30                    

24/11/2023 24/12/2023 000000625 1722581129001 CORREA RODRIGUEZ MATEO SEBASTIAN 291,20                    

29/11/2023 29/11/2023 000000626 1791397339001 MISTERBOOKS SA 145,60                    

TOTAL 276.233,83 



 

Con corte al mes de noviembre de 2023, la facturación por concepto de eventos realizados en 
el CCMQ se encuentra en los $1´870.554,39 USD.  
 
De esta manera a continuación, se presenta el cumplimiento de metas de ventas e información 
financiera cumplidas por el CMQ en el período 2022-2023 (corte noviembre 2023): 
 

 
 
Según lo indicado por el operador, para el año 2023, según la proyección de ventas realizada, es 
posible que se supere lo realizado en el año 2022, lo que indica claramente que el Centro de 
Convenciones Metropolitano de Quito, se encuentra incorporando nuevos clientes a la empresa, 
y fidelizando a los clientes ya captados, fortaleciendo de esta manera sus procesos comerciales 
con un total acumulado de $ 3´303.540,24 USD generados hasta la fecha, dando cumplimiento 
al plan de negocios establecido: 
 

 
 
Ejecución de las inversiones, conforme el cronograma valorado de inversiones; 
 
01. INVERSIÓN ACORDADA POR REQUERIMIENTO DE DIAGNÓSTICO: 
 
Dentro de la etapa de negociación previo a la suscripción del contrato, el Consorcio PROSTATUS 
VITELSA, se comprometió a la puesta a punto del CCMQ con una inversión inicial de $168.000 
USD, dentro de una fase que se ha denominado diagnóstico, misma que se cumplió hasta el 30 
de noviembre de 2022, misma que finalizó con una inversión por parte del Consorcio de $ 
259.419,91 USD. 
 
Cumplimiento Inversión en la fase Diagnóstico al 30 de noviembre de 2023: 



 

 

 
 
El monto de inversión extra realizado a cuenta y necesidad del Consorcio en la fase de 
diagnóstico fue de $91.415,91 USD. 
 
A continuación, se detallan los elementos en los que el Consorcio intervino, considerando que 
una vez que la Emergencia por la pandemia (COVID-19) menguó, la Secretaría de Salud devolvió 
a Quito Turismo la infraestructura del Centro de Convenciones en condiciones no adecuadas 
para su operación, para lo cual fue necesaria la intervención en puntos clave que permitan el 
normal desenvolvimiento de las actividades propias del CCMQ: 
 
Elementos de Inversión en la fase Diagnóstico (post pandemia): 
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02. PRIMEROS 60 DÍAS DE INVERSIÓN INICIAL: 
 
En función a las inversiones realizadas por el Consorcio PROSTATUS VITELSA, a continuación se 
presenta el cumplimiento del formulario 11 (Inversión mínima requerida, considerada en 
$498.068,40 USD), el que se cumplió con fecha 30 de enero 2023 por un monto total de 
$587.978,98 USD, esta es la primera entrega de las inversiones realizadas por el Consorcio, 
conforme al cronograma valorado, respecto a la inversión de 3 millones de dólares estipulada 
en el contrato, donde el operador presentó el detalle de las cantidades de los equipos, con sus 
especificaciones técnicas generales, en donde incluso se presentaron equipos que cuentan con 
características similares o superiores a las propuestas, dado que en el contrato además se 
estipula que  “en ningún caso se aceptará una propuesta de equipos de menor categoría”; de 
esta manera se ha cumplido con el calendario de inversión durante el período inicial del 
proyecto,  según el siguiente cuadro: 
 
Cumplimiento Inversión Mínima Requerida al 30 de enero 2023: 
 

 
 
El monto de inversión extra realizado a cuenta y necesidad del Consorcio al 30 de enero de 2023, 
fue de $89.910,58 USD. 
 
03. INVERSIÓN AÑO 1: DÍA 61 AL 365 “INVERSIÓN INICIAL”: 

 
Los valores de inversión presentados a continuación son aproximados en vista de que hasta la 
presente no se tiene las facturas finales emitidas por los proveedores, ni se ha cumplido la fecha 
máxima de entrega. Todos los montos serán validados una vez se cumplan los procedimientos 
respectivos por parte del Consorcio y el Administrador del Contrato: 
 
Cumplimiento Inversión Mínima Requerida del día 61 al 365, con corte al 24 de abril de 2023; 
a presentarse al 30 de enero 2024: 
 



 

 
 
El monto de inversión realizado hasta el 25 de abril de 2023 fue por un valor de $1.534.320,00 
lo que supera el monto establecido en el formulario 11, con un valor extra de inversión realizada 
por el Consorcio, a cuenta y necesidad del Operador, por un monto aproximado es de 
$497.115,00 USD. 
 
04. RESUMEN DE INVERSIÓN REALIZADA    
 
Es necesario considerar que existen valores invertidos por el Consorcio PROSTATUS VITELSA, 
que superaron la inversión obligatoria (según el formulario 11, establecido en las bases del 
contrato de alianza estratégica), rubros que han sido invertidos a cuenta y necesidad del 
consorcio, mismos que se reflejan en el cuadro a continuación: 
 
Inversión consorcio al 25 de abril 2023: 
 

 
 

• Los valores superados en la etapa de diagnóstico representan un monto total de 

$91.415,91 USD. 

• Los valores superados en la etapa de Cumplimiento Inversión Mínima Requerida al 30 

de enero 2023, suman un total de $89.910,58 USD. 

• Los valores superados en la etapa de Cumplimiento Inversión Mínima Requerida del día 

61 al 365, es decir al 30 de enero 2024, tienen un valor total aproximado al corte del 

presente informe de $497.115,00 USD. 

• En total los valores invertidos por el consorcio en las 3 etapas (Diagnóstico, Inversión 

inicial y primer año de inversión) superan lo indicado en el formulario 11, por un monto 

total de $678.441,49 USD. 

1.020.000,00$                               

1.534.320,00$                               

50,42%

DETALLE:

820.000,00$                                   

REFUERZO ESTRUCTURA PARA PANELES 124.320,00$                                   

ADECUACIONES ELECTRICAS PANECILLOS 209.000,00$                                   

275.000,00$                                   

IMPLEMENTACION AUDITORIO -INGENIERIA-TECNICA 106.000,00$                                   

RESUMEN DE  INVERSION 

CONSTRUCCION OFICINAS Y SALAS DE REUNIONES

COMPROMISO

VALOR EJECUTADO

% INVERSION EXTRA SOBRE LO COMPROMETIDO

PANELERIA MODULOS ACUSTICOS DIVISORIOS

Fase Cronograma de Inversión Inversión Final Consorcio 

Monto de inversión extra 

realizado a cuenta y necesidad 

del Consorcio

Diagnóstico $168.000,00 $259.415,91 $91.415,91

Cumplimiento Inversión 

Mínima Requerida al 30 de 

enero 2023 $498.068,40 $587.978,98 $89.910,58

Cumplimiento Inversión 

Mínima Requerida del día 61 

al 365, es decir al 30 de enero 

2024 $1.037.205,00 $1.534.320,00 $497.115,00

TOTAL SOLO INVERSIONES $1.535.273,40 $2.122.298,98 $587.025,58
TOTAL INVERSIONES 

(INCLUYENDO DIAGNÓSTICO) $1.703.273,40 $2.381.714,89 $678.441,49



 

Finalmente incluyendo las 3 etapas de inversión a 3 años, consideradas en el formulario 11 del 
contrato de Alianza Estratégica, el Consorcio ha realizado una inversión total de  $2.381.714,89 
USD, con un total de  $678.441,49 USD, invertidos a cuenta y necesidad del mismo, sin que ello 
repercuta en el cumplimiento final del monto total por 3 millones de dólares, indicados en el 
contrato. 
 

 
 
De esta manera se ha dado cumplimiento formal al formulario 11 (Inversión mínima requerida), 
con fecha 30 de enero 2023, completando la primera entrega de las inversiones realizadas 
conforme al cronograma valorado, respecto a la inversión de 3 millones de dólares estipulada 
en el contrato, *El expediente de entrega del equipamiento, (Tomos 1 y 2) se encuentra en el 
archivo del contrato de Alianza Estratégica que reposa en las oficinas de Quito Turismo, 
considerando que la inversión correspondiente al “primer año (día 61-365)” se debe constatar 
y entregar hasta el 30 de enero de 2024: 
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"Inversión aproximada Consorcio": $2.381.714,89
con corte al 13 de abril 2023.

 
Cumplimiento Inversiones Consorcio al 25 de abril 2023: 
 

 
 
 



 

 

 
 
Finalmente, y previo a la recepción del expediente, se realizó la constatación física de la primera 
entrega de inversión realizada por el consorcio, esto con fecha 18 de enero de 2022: 
 

 
 

 
 
De este modo, se recibió a conformidad la primera entrega referente al formulario 11 (Plan de 
Inversión) mismo que fue entregado en los términos y condiciones indicados tanto en las bases, 
como en el contrato de Alianza Estratégica. 
 
A la fecha del presente informe el Consorcio se encuentra recopilando toda la información para 
presentar como lo indica el contrato el formulario 11 y el cumplimiento de los montos de 
inversión correspondiente al primer año de inversión, mismo que deberá ser entregado a la 
presente Administración con fecha 30 de enero de 2024. 
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Estado de las garantías presentadas por el OPERADOR; 
 
En la cláusula decimonovena del contrato se establece lo siguiente: “Garantía de Fiel 
Cumplimiento: 19.1 Generalidades. A fin de garantizar todas y cada una de la obligaciones 
establecidas en el Contrato Alianza Estratégica, incluyendo el pago de multas, a la suscripción 
del presente contrato el OPERADOR entrega a favor de QUITO TURISMO una garantía de fiel 
Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la valoración 
del Proyecto (18.000.000,00), conforme consta en la Oferta Económica, presentada por el 
OPERADOR, la cual deberá ser constituida en dólares de los Estados Unidos de América, moneda 
en curso legal de Ecuador. Esta Garantía de Fiel Cumplimiento podrá ser constituida por una 
póliza, carta fianza emitida por una entidad financiera según definición de las bases del 
concurso.” 
 
Mediante informe del Administrador del contrato, de 6 de octubre de 2022, se recibe a 
conformidad la garantía por un valor de $900.000 USD (Novecientos mil dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, con 00 centavos) misma que corresponde al cinco por ciento (5%) de 
la valoración del Proyecto (18.000.000,00), conforme consta en la Oferta Económica, misma que 
se encuentra bajo el custodio de Tesorería de Quito Turismo. 
 
Mediante oficio No. 0012-CCMQ-GG-2023 de fecha 21 de septiembre de2023, la 
PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO PROSTATUS VITELSA, María Fernanda Suárez, indica: 
“Por medio del presente y en consideración a la Cláusula Décima Novena denominada "Garantía 
de Fiel Cumplimiento del contrato de Alianza Estratégica, con la debida anticipación y previo a 
que fenezca la vigencia de la póliza entregada en su momento a Quito Turismo, me permito 
adjuntar el original de la renovación de la póliza de Fiel Cumplimiento antes mencionada”.    
 
Mediante Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2023-0567, de fecha 26 de septiembre de 2023, se 
envía a la Gerencia Financiera Administrativa la “RENOVACIÓN DE GARANTÍA DE FIEL 
CUMPLIMIENTO CCMQ”, para su respectiva custodia, en el marco del cumplimiento del 
“CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓNDE 
DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO PROSTATUSVITELSA PARA LA OPERACIÓN, 
EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ)”; el cual indica en su Cláusula Décimo 
Novena. – “GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO”: “A fin de garantizar todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Alianza estratégica, incluyendo el pago de multas, a 
la suscripción del presente Contrato el OPERADOR entrega en favor de QUITO TURISMO una 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de 
la valoración del Proyecto (18.000.000,00), conforme consta en la Oferta Económica, presentada 
por el OPERADOR, la cual deberá ser constituida en Dólares de los Estados Unidos de América, 
moneda en curso legal de Ecuador.”.   
 
De esta manera considerando que la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá tener vigencia 
mínima anual, y que es obligación del OPERADOR mantener vigente la póliza de fiel 
cumplimiento, me permito indicar, en mi calidad de Administrador del Contrato de Alianza 
Estratégica, que se ha recibido a conformidad dicha garantía, cuyo detalle se indica a 
continuación: 
 

• Emisión: Seguros Constitución  

• No. De Póliza: 15539  

• Vigencia: 365 días  



 

• Desde: 23/09/2023  

• Hasta: 22/09/2024  

• Monto Asegurado: USD 900,000.00 
 
Los resultados de los indicadores de gestión; 
 
Conforme cronograma de cumplimiento de indicadores, presentado por el Operador a la 
presente Administración, la fecha de entrega de los resultados de los mismos se realizará con 
fecha tope de 15 de enero de 2024, y los mismos serán analizados he incluidos como parte del 
siguiente informe de ejecución del contrato, elaborado por el Administrador: 
 
 

 
 
 
Mediante solicitud realizada por el Sr. Presidente del Directorio del CCMQ, el Sr. Alcalde Pabel 
Muñoz, durante la sesión ordinaria 005-2023 de 14 de septiembre de 2023, en el punto 
“Conocimiento del informe trimestral de gestión de la ejecución del contrato, presentado por el 
administrador del contrato y el consorcio PROSTATUSVITELSA”, se indica al ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA CCMQ, preparar un informe sobre la solicitud de 
cambio de indicadores de gestión del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2023, se entrega el “INFORME TÉCNICO JURÍDICO DE INDICADORES 
“CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE 
DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO PROSTATUS VITELSA PARA LA 
OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ)” mismo que justifica la 
necesidad de replantear el indicador de Competitividad Internacional, ya que la meta planteada 
para el indicador no es aplicable, considerando que ICCA mantiene su ranking basado en 
destinos turísticos y no en Centros de Convenciones, sin que esto implique una adenda al 



 

Contrato ya que los indicadores no fueron definidos ni en las bases del concurso ni en el contrato 
propiamente dicho. 
 
Ello considerando que, el nuevo indicador planteado permitirá al Centro de Convenciones 
Metropolitano de Quito (CCMQ), trabajar una estrategia más amplia de captación de eventos 
internacionales, no solo ajustada a los parámetros ICCA, ampliando de esta manera el lograr 
atraer una mayor cantidad de eventos internacionales con distintas organizaciones como 
COCAL, IBTM, MPI, UFI, entre otras: 
 
El punto 5.45 del contrato indica que los “Indicadores de Calidad de los Servicios. - Son aquellos 
indicadores mínimos de actividad y calidad de los servicios que el OPERADOR debe lograr y 
mantener durante el EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE 
QUITO, según se especifica en las Bases del Concurso”. Cabe mencionar que, revisadas las bases 
del concurso, no se definen en ninguno de sus acápites indicadores de calidad. 
  
El punto 13.5 del contrato denominado Indicadores de Calidad de los Servicios, indica que “EI 
OPERADOR deberá cumplir, cuando menos, con los Indicadores de Calidad de los Servicios 
establecidos en el presente contrato para la prestación de los Servicios, sujeto a lo dispuesto en 
el mismo. En este sentido y en cualquier caso durante el primer año de Operación, las Partes 
podrán acordar un nuevo esquema de Indicadores de Calidad de los Servicios, para los cuales 
deberá constar el sustento y respaldo de la procedencia de estos”. Como se vislumbra, los 
indicadores de calidad fueron elaborados en la etapa preparatoria y no constan ni en las bases 
ni en el contrato. 
 
Considerando lo antes dicho, el nuevo esquema se sustenta en un cambio sustancial encontrado 
en el indicador N. 3 “COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL”, NUMERO DE EVENTOS CALIFICADOS 
POR LA ICCA (INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION); Esto tomando en 
cuenta que la International Congress and Convention Association (ICCA) segmenta su Ranking 
anual por país y ciudad y no por Centro de eventos, como se muestra a continuación: 
 



 

 
 
 
En este contexto resulta necesario precisar que el “International Congress and Convention 
Association” con sus siglas ICCA es la comunidad principal de la industria de eventos, mismo que 
representa a los mejores organizadores y eventos a nivel mundial. 
 
Por lo tanto, el CCMQ buscaba mediante el indicador antes mencionado, el tener la mayor 
cantidad de eventos calificados como ICCA, cuya evaluación y medición se basa en contabilizar 
anualmente el número de eventos calificados como ICCA, realizando una comparación a nivel 
nacional y a nivel de Latinoamérica; indicador cuya meta final planteaba “mantenerse por lo 
menos en el top 3 a nivel nacional y en el top 10 en Latinoamérica”.  

 
En conclusión, considerando que la meta planteada para el indicador no es aplicable, ya que 

ICCA mantiene su ranking basado en destinos turísticos y no en Centros de convenciones, se 

sugiere en base a la normativa legal vigente replantear técnicamente el indicador con base a los 

siguientes parámetros, mismos que han sido planteados por el Operador del centro y que se 

ajustan a la realidad actual del centro: 

✓ Nuevo Indicador planteado: Número de eventos internacionales captados 
anualmente 

✓ Evaluación o medición: Contabilizar anualmente el número de eventos 
internacionales captados por el CCMQ. 

✓ Meta: Mínimo 3 eventos internacionales de impacto captados al año 
 
En este contexto, la Matriz de Indicadores CCMQ se plantea de la siguiente manera: 
 



 

 
 
De esta manera el informe presentado con fecha 17 de octubre recomienda, que se aplique el 
nuevo indicador planteado a partir de la fecha de suscripción del presente informe, y que el 
mismo se incluya en las próximas entregas de los respectivos informes de indicadores que son 
entregados según el cronograma establecido a la presente Administración del Contrato. 
 
 

• Estado de la participación de QUITO TURISMO; 
 
En la cláusula quinta del Contrato, “Definiciones”, en el punto 5.67, sobre el período de gracia 
indica lo siguiente: “Son los dos años calendario contados a partir de la suscripción del contrato”, 
donde, además:  
 
Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GJ-2023-0071 del 20 de marzo de 2023, la Gerencia 
Jurídica de la EPMGDT concluye que “el periodo de gracia de dos años debe ser considerado 
desde la fecha de suscripción del contrato, esto fue el 08 de febrero de 2022; y, por lo tanto, las 
regalías que Quito Turismo debe percibir deberán se cobradas una vez fenecido dicho periodo, 
conforme los incisos 2 y 3 del numeral 18.1 de la Cláusula Décimo Octava”.  
 

• Estado del mantenimiento de los equipos y la infraestructura; 
 
Hasta el mes de Diciembre 2023, se han llevado a cabo diversos trabajos para el mantenimiento 
de equipos en infraestructura, mismos que han sido debidamente verificados por la presente 
Administración: 
 

• Adecuaciones en salones Panecillo, Itchimbía y auditorio: 



 

 

 
 

 
 
 

• Mantenimiento Zonas interiores y exteriores: 

 
 

• Retiro de letras antiguas de exteriores y posibles adecuaciones para mejora del servicio 
de parqueaderos: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hasta el mes de Diciembre, se cumplió con varios trabajos tanto en interiores como exteriores 
del centro, entre los más destacados se encuentra el retiro de las letras del logo antiguo del 
Municipio, mismo que se encontraba en condiciones precarias, implementando la colocación 
del logo de CCMQ aprobado en Directorio 2022, mismo que fue colocado en las zonas sur y este 
del centro, en el año 2023: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              
               

                           
                     
             



 

 
 
 

• Estado del Fideicomiso CCMQ: 
 
Mediante oficio N.001-17-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022, enviado por María Fernanda 
Suarez, Procuradora Común del CONSORCIO PROSTATUS VITELSA, en el cual indica “(…) en base 
a la obligatoriedad en cuanto a derecho se requiere para la constitución del fideicomiso, solicitar 
para el cierre del mismo; nos indique el aporte de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO como parte del constituyente del fideicomiso mercantil y al cual 
se dispone según lo establecido por la ley de Mercado de Valores su deber de transferir, de 
manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o  inmuebles corporales o 
incorporales, que existan o se espera que existan, tal y como lo señala el artículo que antecede”    
 
Además en el oficio No. 001-17-2022, en la parte referente a la SOLICITUD se indica: "Como 
aliado estratégico, me permito sugerir que el aporte que debe realizar Quito Turismo sea del 
6.9% del patrimonio inicial de constitución del fideicomiso que ha sido sugerido de un monto de 
Mil Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1500), considerando el 
porcentaje que la empresa pública va a recibir como participación económica en los términos 
contractuales como beneficio de ésta alianza."  
 
Mediante memorando No. EPMGDT-JA-2022-0262 de 11 de noviembre de 2022, el servidor 
delegado como Administrador de Contrato de Alianza Estratégica, eleva a la Gerencia General 
la consulta respecto al Oficio No. 001-17-2022 CCMQ FIDEICOMISO, y solicita "(...) se disponga 
las acciones que sean pertinentes a nivel jurídico para analizar la viabilidad de dicho pedido". 
 
Con memorando No. EPMGDT-GJ-2022-0316 de 16 de noviembre de 2022 y específicamente en 
referencia a la recomendación, el área jurídica deja establecido que “(...) no encuentra oposición 
alguna al porcentaje propuesto por el Consorcio Prostatus Vitelsa". 
 
Mediante memorando No. EPMGDT-JA-2022-0266 de 16 de noviembre de 2022, El 
Administrador del Contrato CCMQ, remite a la Gerencia Financiera Administrativa el documento 
de asunto: "SOBRE RECOMENDACIÓN A CONSULTA SOBRE OFICIO N. 001-17-2022 CCMQ 
FIDEICOMISO", con la siguiente consulta: 
 
"(...) Reciba un cordial saludo, en función al Memorando Nro. EPMGDT-GJ-2022-0316 emitido 
con fecha 16 de noviembre de 2022, y en función a la recomendación emitida por el 
Departamento Jurídico, la cual indica “Se recomienda que la Gerencia Financiera Administrativa 
sea la instancia que verifique el valor a ser desembolsado como aporte al patrimonio inicial del 

                              
               

                     
                          



 

Fideicomiso Mercantil; sin embargo esta gerencia no encuentra oposición alguna al porcentaje 
propuesto por el Consorcio Prostatus Vitelsa.”, para lo cual, y en mi calidad de ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE 
DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO PROSTATUS VITELSA PARA LA OPERACIÓN, 
EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ)”, me permito realizar la respectiva 
consulta sobre la disposición presupuestaria existente para la constitución del Fideicomiso de 
Administración de flujos del CCMQ en base al criterio antes mencionado; considerando se nos 
indique, en caso de no contar con el presupuesto requerido, que acciones se deben tomar en 
cuenta para poder cumplir con el presente compromiso".  
 
Finalmente, mediante Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2340, de fecha 17 de noviembre de 
2022, La Gerencia Financiera Administrativa indica lo siguiente:  
 
“(…) en relación a la verificación puntual del valor a ser desembolsado como aporte al patrimonio 
inicial del Fideicomiso Mercantil bajo la propuesta generada por la Procuradora Común 
Prostatus Vitelsa y el pronunciamiento de la factibilidad jurídica emitido por la Gerencia Jurídica 
de Quito Turismo, el Administrador del Contrato deberá realizar el siguiente cálculo: 
 

 
 
Además, indica que “en cuanto a la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo a lo que 
determina el Art. 115 del Código de Planificación y Finanzas Públicas y las Normas de Control 
Interno No. 401-02, 402-02, se deberá previamente financiar la partida 780108 "A cuentas o 
fondos especiales" a través de una reforma, para luego solicitar la certificación presupuestaria 
respectiva”. 
 
De esta manera, en función a la respuesta recibida por la Gerencia Financiera Administrativa, y 
una vez realizada la Reforma Presupuestaria para la constitución del Fideicomiso, en el marco 
del CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE 
DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO PROSTATUS VITELSA PARA LA 
OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE QUITO (CCMQ). 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2022 ante la Doctora Flor de María Rivadeneira Jácome, Notaria 
Vigésima Cuarta del Cantón Quito, se constituyó mediante Escritura Pública 
No.20221701024P01714, el Fideicomiso mercantil de administración para la recaudación y 
manejo de los flujos de efectivo del proyecto, relacionado con los ingresos y egresos de los 
clientes privados y proveedores por la realización de eventos  para el funcionamiento del Centro 
de Convenciones, para lo cual se contó con la FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. 
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, misma que se encarga desde su constitución 
de la administración y mantiene la representación legal del FIDEICOMISO.  
 
Con fecha 30 de noviembre de 2022, se firma el Acta de toma de posesión e inicio de 
operaciones, y se anexa el Informe de Ejecución del Contrato suscrito por el Administrador del 



 

Contrato y la Procuradora Común del Consorcio PROSTATUS VITELSA, documento que valida el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Contrato de Alianza Estratégica por parte del 
operador, completando la fase diagnóstica y preparatoria con una inversión privada final de 
$259.415,91 USD, la entrega de garantía por 25 años con renovación anual y la constitución del 
fideicomiso. 
 
Además, es preciso señalar que en el mismo constan en calidad de CONSTITUYENTES y 
BENEFICIARIOS, las compañías PROSTATUS S.A., MIRKPAS S.A., GARCIA DIEGUEZ CONSULTING 
SOCIEDAD LIMITADA, VITEL S.A., quienes conforman el CONSORCIO PROSTATUS VITELSA; y, LA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -QUITO TURISMO, tal 
como se muestra a continuación: 
 

 
 
Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2487, de fecha 01 de diciembre de 2022, la Ing. 
María Karina Gordillo, GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA indica “tengo a bien comunicarle 
que su requerimiento ha sido atendido y se procedió a emitir la certificación presupuestaria Nª 
290 transacción Nª 557 de fecha 30 de noviembre de 2022, misma que se adjuntade manera 
digital para su conocimiento y trámite correspondiente”. 
 
Así, en virtud de los antecedentes expuestos y una vez se han cumplido los procesos de 
constitución, y conformación del fideicomiso de fondos del CCMQ, se hace necesario precisar 
que la Fiduciaria ha venido cumpliendo con los reportes mensuales desde el mes de noviembre 
2022 (fecha en la que se constituyó el Fideicomiso) hasta la fecha, enviados a la Administración 
del contrato, mismas que se encuentran en el archivo físico del CCMQ y que han venido 
manejando bajo las siguientes instrucciones: 
 
1.- Se trasladará los ingresos provenientes de las ventas mensuales los primeros 5 días de cada 
mes a la cuenta del fideicomiso, este ingreso vendrá acompañado de los siguientes formularios: 
 

• Cuadro de ingreso de contratos y facturas (formato generado por el 



 

• Al fideicomiso) 

• Orden de pago de nómina (incluir anexo de personal y salario) 

• Orden de pago de proveedores (incluir anexo de pagos y proveedores) 

• Orden de pago de la diferencia del flujo por concepto de capital de trabajo y 

• Reinversión 
 

2.- La transferencia de todas estas órdenes serán realizadas por el fideicomiso hasta cinco días 
después de haber verificado los ingresos y las órdenes de pago, estos valores serán reintegrados 
a la cuenta del consorcio: 

• El valor por concepto de honorarios del fideicomiso será cobrado de los ingresos 
mensuales ingresados a la cuenta del fideicomiso. 

• A partir del segundo año (marzo 2024) el fideicomiso, de los ingresos mensuales 
entregados por el consorcio, provisionara y pagara a Quito turismo el 6,9% de lo 
facturado mensualmente (valor indicado en el contrato de alianza estratégica). 
 

3.- El consorcio se compromete una vez al año entregar los primeros 10 días de enero el 
presupuesto anual con firma de responsabilidad del Departamento Financiero y de la Gerencia 
General.  
 
4.- El fideicomiso creará un driver para que se maneje la información en línea en tiempo real 
esta información tendrá acceso el Administrador del contrato por parte de Quito turismo, la 
Gerencia Financiera (Gustavo Vega), la Gerencia General (María Fernanda Suarez). 
 
5.- A partir del segundo año de haber firmado el contrato de alianza estratégica (febrero 2024) 
el fideicomiso aceptara la sesión de derechos fiduciarios de los otros integrantes del consorcio  
a favor de Vitelsa, esta acción se la debe hacer en conjunto, dando cumplimiento al contrato de 
compra de acciones que existe entre los otros integrantes del consorcio. 
 
Auditoria Fideicomiso CCMQ: 
 
La CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO: INSTRUCCIONES DEL FIDEICOMISO. Numeral NUEVE. 
CUATRO. DIEZ. - indica "Contratar cada año, con cargo a los recursos del patrimonio autónomo, 
el servicio de auditoría externa de los estados financieros anual del FIDEICOMISO; la auditora 
externa será aquella seleccionada por la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE 
DESTINO TURÍSTICO QUITO TURISMO”. 
 
Por lo expuesto FIDUECUADOR, solicitó mediante oficio FIDUEC-FID-ADM-CCMQUITO-23-003, 
se instruya contratar la auditoria del año 2022 que será seleccionada por la EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURÍSTICO - OUITO TURISMO de acuerdo con lo que 
establece el contrato de constitución del fideicomiso. 
 
En respuesta al oficio, la Gerencia Jurídica de Quito Turismo indica lo siguiente: “(…) solicito 
pueda recomendar por esta vía una terna de empresas auditoras, con el fin, de poner en 
concomiendo de la máxima Autoridad de la Institución, para proceder conforme lo establece el 
contrato antes mencionado”. 
 
De esta manera, la Fiduciaria presenta tres propuestas, mismas que se anexan al presente 
informe, y de las cuales a continuación se presenta la evaluación realizada conforme a los 
siguientes parámetros: 
 
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE REQUISITOS AUDITORÍA FIDEICOMISO CCMQ: 



 

 

 
Observaciones:  
 
De acuerdo a la metodología de calificación planteada, en base a parámetros de calificación 
utilizados en el sector público, la oferta presentada por la AUDITORA MICELLE CIA. LTDA.,  ha 
cumplido con los requisitos mínimos solicitados, por cuanto se considera que no existe omisión 
o la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en la metodología 
de calificación, ni incumplimiento de requisito, así la oferta presentada cumple con la exigencia 
de la EPMGDT, por tanto la oferta se consideró adecuada para realizar la auditoria del Centro 
de Convenciones Metropolitano de Quito, y la presente Administración ha recomendado a las 
autoridades de Quito Turismo, continuar con el debido proceso para continuar con la Auditoría 
conforme la normativa actual vigente. 
 
Finalmente, en mi calidad de Administrador del Contrato de Alianza Estratégica CCMQ, cumplo 
con informar que una vez realizado el respectivo proceso interno,  se informó que, mediante 
sumilla de la Gerencia General realizada al “INFORME DE EJECUCIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
AUDITOR DEL FIDEICOMISO “CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA PÚBLICA 
METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO Y CONSORCIO 
PROSTATUS VITELSA PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE 
QUITO (CCMQ)", suscrito por el Administrador y la Fiscalizadora del contrato CCMQ indica: 
"Administrador CCMQ Autorizado. Proceder con el trámite pertinente y conforme a la normativa 
legal vigente"; con lo que notificamos a la firma auditoria MICHELLE, la respectiva autorización 
para que inicie el proceso de auditoría al Fideicomiso CCMQ 2022, en los términos y condiciones 
indicados en la propuesta enviada. 
 
Para ello, se solicitó a la PROCURADORA COMÚN DEL CONSORCIO PROSTATUS VITELSA, 
preparar toda la información pertinente, para que la firma auditora pueda llevar a cabo de la 
mejor manera su trabajo, del cual se espera la entrega del respectivo informe de Auditoría. 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
(REQUISITOS AUDITORIA) 

CUMPLE / NO CUMPLE  

N. AUDITORA EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
SECTOR PÚBLICO 

AUTORIZADO 
POR 

CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO 

OFERTA 
TÉCNICA 

OFERTA 
ECONÓMICA 

(APROXIMADA) 

RESULTADO 

1 BDO 49 años No presenta 
experiencia en el 
sector público en 

la oferta 

No presenta la 
Autorización en la 

oferta 

Cumple $ 2.750 USD No presentan en su propuesta su experiencia 
con sector público y la autorización para llevar 
a cabo auditorias autorizadas por la Contraloría 
General del Estado. 

2 MICELLE  50 años Cumple Cumple Cumple $ 900 USD Esta oferta cumple con los requisitos 
requeridos en la metodología de calificación 
con parámetros (CUMPLE/NO CUMPLE) 
La Contraloría, calificó a la compañía MICELLE 
CIA. LTDA., a efectos de que pueda ser 
contratada para ejecutar auditorías a los 
estados financieros de las instituciones y 
organismos del Estado, las sociedades 
anónimas en las que el Estado es accionista 
mayoritario, sus filiales y subsidiarias, las de 
economía mixta y las empresas públicas sujetas 
a la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y, en 
general los casos establecidos en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado 
por cumplir los requisitos contemplados en el 
artículo 2 del Instructivo Sustitutivo para la 
Calificación y Registro de Compañías Privadas 
de Auditoría 
Externas independientes. 

3 ABALT 20 años No presenta 
experiencia en el 
sector público en 

la oferta 

No presenta la 
Autorización en la 

oferta 

Cumple $ 400 USD 

No presentan en su propuesta su experiencia 
con sector público y la autorización para llevar 
a cabo auditorias autorizadas por la Contraloría 
General del Estado. 



 

 

 

 
 

CUARTA. – DEVENGAMIENTO METRAJE 40.000 M2 

 
En cumplimiento del contrato el cual indica “(…) en cuanto a las gratuidades correspondientes a 
los 40.000 metros cuadrados, por año, estos espacios deberán ser requeridos por el 
Administrador del Contrato por escrito al OPERADOR de forma anticipada y estos serán 
otorgados de acuerdo con la disponibilidad”, es preciso indicar que en el año 2023 el metraje se 
ha entregado por un total de 26.050 m2, espacio que se ha comprometido para apoyar a la 
industria de reuniones, cumpliendo con parte del devengamiento otorgado por contrato, 
metraje cuyos verificables (análisis de apoyo a eventos), se encuentran custodiados por la 
Dirección MICE y la presente Administración. 
 
Cuadro devengamiento metraje CCMQ por parte de Quito Turismo, año 2023 (hasta la fecha): 
 

TERCERA. -LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 08 de febrero de 2022 

FECHA DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES 
(ANEXO 1) 

08 de febrero 2022 (Inventario 
levantado con fecha 02 y 03 de 
febrero 2022) 

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
(indicar el plazo establecido en el contrato) 

08 de febrero de 2047 (25 
años) 

FECHA DE CULMINACIÓN DE ETAPA PREPARATORIA  
(4 PRÓRROGAS APROBADAS) 

30 de noviembre 2022 

MONTO TOTAL DE CONTRATO $18.000,000,00  

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN A CUMPLIR POR PARTE DEL 
OPERADOR A 5 AÑOS 

$3.000,000,00 

MONTO DE INVERSIÓN DE DIAGNÓSTICO REALIZADO POR 
EL OPERADOR AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 

$ 259.419,91 

MONTO DE INVERSIÓN MÍNIMA REQUERIDA REALIZADO 
POR EL OPERADOR AL 30 DE ENERO 2023 

$587.978,98 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL 
OPERADOR AL 30 DE ENERO 2023 INCLUYE FASE 
DIAGNÓSTICO 

$847.398,89 

MONTO DE INVERSIÓN APROXIMADA: DÍA 61 AL 365 
“INVERSIÓN INICIAL”, REALIZADO POR EL OPERADOR AL 
13 DE ABRIL 2023 (FECHA DE ENTREGA 31 DE ENERO 2024) 

$1.534.320,00  

MONTO APROXIMADO DE INVERSIÓN (SIN CONSIDERAR 
LA FASE DE DIAGNÓSTICO  

$2.122.298,98 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN APROXIMADA 
ACUMULADA 

$2.381.714,89 



 

 
 
En este contexto, resulta necesario aclarar que se presentaron dos cancelaciones no 
programadas, Una concerniente al Consejo Nacional Electoral, institución que por temas 
operativos canceló el evento en las instalaciones del CCMQ, y el evento Asambleas ciudadanas, 
evento municipal que postergo el mismo para el año entrante. Considerando lo antes dicho, 
estas cancelaciones afectaron el cumplimiento del devengamiento anual de metraje, tomando 
en cuenta que si los dos eventos cancelados, se hubiesen llevado a cabo, el cumplimiento del 
metraje hasta la fecha del presente informe hubiese llegado a un total de 35.050 metros. 
 

 
 

 
 



 

 QUINTA. – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• En virtud de los antecedentes expuestos y una vez se han cumplido los procesos de 
construcción, adjudicación, suscripción del contrato y fin de la etapa preparatoria, 
QUITO TURISMO ha cumplido en base a la normativa legal vigente, todos los aspectos 
referidos al presente contrato,  facultando de esta manera al CONSORCIO PROSTATUS 
VITELSA, la toma de posesión e inicio formal de operaciones por parte del operador, 
conforme se han cumplido todos y cada uno de los requisitos exigidos en el marco del 
presente proceso, lo que habilita al operador para continuar con las operaciones 
conforme las especificidades establecidas en el contrato suscrito el 08 de febrero de 
2022. 
 

• Una vez suscrito el contrato de Alianza Estratégica, el operador presentó cuatro 
solicitudes de prórroga de la etapa preparatoria, mismas que fueron debidamente 
justificadas y aprobadas, según la normativa legal vigente por los Administradores de 
Contrato de turno, factor que permitió al operador poner en marcha los trabajos de 
diagnóstico, puesta a punto, y posterior operación y comercialización del centro, 
logrando de esta manera que el CCMQ inicie su etapa de “a areness”, o generación de 
nivel de conciencia en el consumidor de una marca, permitiendo de esta manera captar 
clientes potenciales que asocien al CCMQ, como el nuevo referente para el desarrollo 
de eventos en la ciudad, el país y la región, apoyando directamente a la recuperación de 
la industria MICE, tan golpeada durante la pandemia, y a la dinamización económica del 
país. 
 

• Durante las 15 sesiones de Directorio CCMQ llevadas a cabo durante el período 2022-
2023, se ha informado de manera oportuna tanto a los miembros permanentes del 
mismo, como a las principales autoridades de la EPMGDT y del CONSORCIO PROSTATUS 
VITELSA, sobre todas y cada una de las acciones que se han venido desarrollando de 
manera mensual, en pos de dar cumplimiento del objeto del contrato de Alianza 
Estratégica, trabajo que ha permitido cumplir a cabalidad las atribuciones de este, y 
apoyar para que las relaciones público – privadas de los aliados estratégicos. 
 

• En el presente informe se ha recopilado la información y verificables del cumplimiento  
correspondiente a la situación operativa, financiera, administrativa y comercial del 
CCMQ, cumpliendo de esta manera la cláusula vigésimo séptima, "de las facultades del 
Administrador del Contrato", misma que indica:  "QUITO TURISMO directamente 
dispondrá de las más amplias facultades de fiscalización y control en materia técnica, 
operativa, legal, contable y económico/financiera durante la ejecución del Contrato; 
estando facultado para ejecutar los controles pertinentes e instrumentar los 
procedimientos que estime adecuados para el logro de esa finalidad".  

 

• Se recomienda, que el trabajo en conjunto llevado a cabo entre la EPMGDT y el 
CONSORCIO PROSTATUS VITELSA, se mantenga en los términos y condiciones 
presentados en el contrato de alianza estratégica, cumpliendo a cabalidad con lo 
dispuesto en el mismo, y propendiendo a que las acciones desarrolladas sean de 
beneficio directo para la Industria de Reuniones (MICE), así como para la dinamización 
y recuperación económica de la ciudad. 

 
 

Suscriben el presente informe 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Carlos Benítez Isabel Macas 

Administrador del Contrato Fiscalizadora del Contrato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEXTA. – ANEXOS EVENTOS REALIZADOS CCMQ 

 
 

1. Ramón del Salto (Carnaval de Guaranda) (1000 PAX) 
 

 

 



 

 
 
 

2. NISSAN (100PAX) 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

3. Lanzamiento BIOT 
 

 

 



 

 
 
 
4.- Catourday (1800PAX) 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
5.- Camespa (1000PAX) 
 

 

 
 
 



 

 
 
6.- YQSIGO (3000 PAX) 
 

 

 
 
 



 

7.- OMNILIFE (2500 PAX) 

 

 
 
 
 
 



 

 
8.- Economía Circular (150PAX) 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
9.- Produbanco (1000 PAX) 
No se tomaron fotos ya que la organización y seguridad del evento no lo permitieron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
10._ AMVEPE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
11.-LA FAVORITA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
12.- LEGACY (400PAX) 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

13.-SEGURIEXPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14.- TEST DRIVE BYD (200 PAX) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
15 Prefectura de Pichincha (500 PAX) 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Entre los eventos más destacados realizados durante julio a septiembre tenemos: 
 
Expo SUMAT y Expo MINAS: 
 

 
 
 
 
Exposición Artística Perugachi: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Congreso Latinoamericano de Microbiología:  

 

 
 
 
 
Feria de vivienda: BIESS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                      
                      

                        



 

Entre los eventos más destacados realizados durante octubre y diciembre tenemos: 
 
AUTOMUNDO 2023:  
 

 
 
Congreso Ecuatoriano de Ginecología y Obstetricia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                      
                      

              

               
                      
                      

                       
                         



 

 
Evento Graduación UTE:  
 

 
 
 
 
Evento Invierte en Quito: Secretaría de Movilidad:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                      
                      

                     

               
                      
                      

                         
                       



 

 
Expo Belleza:  
 

 
 
 
 
Next Century Summit:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                      
                      

            

                 
                      
                      

                   



 

 
Oil & Power: 
 

 
 
 
 
Feria del Libro: 
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