

ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
							ABR	ABRIL
				41%			80%	
Ejecución del Plan de Capacitación	1,00	1,00		11,11%	9,00	1,00	100,00%	Plan Aprobado por Gerencia
				0,00%	1,00	-		
Talleres de evaluación de equipo	1,00	1,00		27,27%	11,00	3,00	100,00%	Taller área de sistemas
				0,00%	1,00	-		
				25,00%	4,00	1,00		
				100,00%	1,00	1,00		
				100,00%	1,00	1,00		
Gestionar las Comisiones de Servicios a Funcionarios de QT	1,00	1,00		20,00%	10,00	2,00	100,00%	Se realizó comisión de servicios de Ma. José Garzón, Patricio Velásquez, Cristina Burgos , Alejandra Salazar y Belén Pacheco
Verificar el cumplimiento del RIATH (deberes, vacalones, licencias, atrasos)	1,00	1,00		27,27%	11,00	3,00	100,00%	Informe aptobado por la Dirección Administrativa
Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,00	-		0,00%	1,00	-	0,00%	Arrastras esta meta a mayo
				0,00%	1,00	-		
				70,00%	1,00	0,70		

QUITO TURISMO
Fortalecimiento



METAS INTERMEDIAS

						ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTOS	METAS ANUALES de producto	ACTIVIDADES	Técnico Responsable					ABR	ABRIL			
												41%		
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA TIC'S		Informe de resultados de evaluación de desempeño	Evaluar a todo el personal	Ejecución de la Evaluación de Desempeño a todo el personal de la Empresa					0,00%	2,00	-			
		Manual de Procesos	Manual de Procesos al 100%,	Levantamiento de procesos faltantes					0,00%	2,00	-			
		Manual de Procesos	Mejora continua de al menos 30% de procesos requeridos	Auditoría y mejora continua de procesos					0,00%	2,00	-			
		Plan TH 2015	Plan de TH 2015 aprobado	Elaboración del Plan TH2016					0,00%	1,00	-			
	Licenciamiento para servidores y equipos de usuarios	Renovación de 50 licencias	Renovación de Licencias	Karla Arellano				59,72%	33,33%	3,00	1,00			
		Servicio renovación de Correo y Antivirus, otras	Renovación de 120 licencias		Renovación de Correo y Antivirus, otras				33,33%	3,00	1,00			
		Licencias de Virtualización de Servidores de Quito Turismo	Compra de licencias para virtualización de servidores		Compra de Licencias				50,00%	2,00	1,00			
		Renovación de Infraestructura Tecnológica	Renovación del 40% de equipos informáticos		Renovación de Equipos Tecnológicos				100,00%	1,00	1,00			
		Mantenimiento preventivo y correctivo.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.		Mantenimiento de Equipos Informáticos				50,00%	2,00	1,00			
					Adquisición de suministros y materiales Informáticos				100,00%	1,00	1,00			
		Mantenimiento preventivo y correctivo.			Adquisición de tonners				100,00%	1,00	1,00			
		Renovación de enlaces de datos y comunicación	Renovación de enlaces de datos y comunicación		Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación	Servicio de Renovación de 13 Enlaces de Datos y comunicación	1,00	1,00	33,33%	12,00	4,00	100,00%	Enlaces de Datos y comunicación	
		Servicio de Auditoria Informática	Servicio de Auditoria Informática para obtener la certificación ISO		Seguimiento del SGSI				50,00%	2,00	1,00			
		Cuarto de Control Informático	Disponer de una infraestructura de calidad		Compra de UPS				100,00%	1,00	1,00			
		Cuarto de Control Informático			Mantenimiento de UPS				33,33%	3,00	1,00			
		Cuarto de Control Informático			Mantenimiento de Aire Acondicionado				33,33%	3,00	1,00			

ABR	Meta mensual	Avance Mensual	% TECNICO del proyecto ANUAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL	Meta numérica Anual 2015	Meta CUMPLIDA anual 2015	MENSUAL	OBSERVACIONES 2015
							ABR	ABRIL
				41%			80%	
Gestión de cobro	0,95		22,40%	22,44%	11,40	2,56	0,00%	
Gestión de cobro	0,95			22,37%	11,40	2,55	0,00%	
Contratación de Consultoría para la elaboración del Plan Metropolitano de Turismo	1,00	1,00	50,00%	50,00%	2,00	1,00	100,00%	Presupuesto destinado a campaña Quiteñidad, a la espera de presupuesto para continuar